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I. Mission et objectifs stratégiques du programme (1/8)

Composantes : trois (03) actions budgétaires avec 21 projets

Programme 
« Eau »

1. Régulation 
et GIRE 

(3 projets)

3. AEP en Milieu 
Rural 

(08 projets)

2. AEP en 
Milieu Urbain

(10 projets)



1. Composantes du programme et articulation avec le PAG 2  (2/8)   

Articulations avec le PAG2

1

Pilier n°3 : Accroitre durablement le bien être social des populations

Axe 6 : Renforcement des services  sociaux de base et protection sociale

Action n°3 : Le renforcement de la GIRE et la mise en place des infrastructures
hydrauliques structurantes et multifonctions, en vue de l’amélioration de la
disponibilité et de la répartition des ressources en eau, en quantité et en qualité
pour les divers usages dans les 77 communes du Bénin.



I. Mission et objectifs stratégiques du programme (3/8)

Cadre de résultats : Action budgétaire 1, Régulation et GIRE

Logique d’intervention
Indicateurs de 
Performance

Résultats attendus à fin 
décembre 2023

Objectif global : 
Assurer équitablement l’accès à 
l’eau potable, à l’assainissement et 
la valorisation de l’eau, des terres 
et des ressources connexes

Proportion de personnes 
ayant accès à une source 
d'eau potable

L’accès à l’eau potable est
assuré de façon équitable et
durable et géré en toute
sécurité

Objectif spécifique 1 : 

Promouvoir la gestion rationnelle 
et durable des ressources en 
eau

Degré de mise en œuvre de 
la GIRE (0-100)

Les organes, les outils de
planification et les
instruments de la GIRE sont
mis en place et opérationnels
(75%)

Taux de mise en œuvre des 
recommandations issues de 
la revue sectorielle eau et 
assainissement

La revue sectorielle eau et 
assainissement est tenue à 
bonne date 



I. Mission et objectifs stratégiques du programme (4/8)

Cadre de résultats : Action budgétaire 2, AEP en milieu urbain

Logique d’intervention Indicateurs de 
Performance

Résultats attendus à fin 
décembre 2023

Objectif global : 
Assurer équitablement l’accès à 
l’eau potable, à l’assainissement et 
la valorisation de l’eau, des terres 
et des ressources connexes

Proportion de personnes
ayant accès à une source
d'eau potable

L’accès à l’eau potable est
assuré de façon équitable et
durable et géré en toute
sécurité

Objectif spécifique 2 :

Accroître l’accès équitable et 
durable à l'eau potable pour les 
populations en zones urbaines

Taux de desserte en eau
potable en milieu urbain

85% des populations urbaines
et périurbaines sont desservies
en eau potable de façon
équitable et durable et en
toute sécurité

Taux de perte d’eau sur le
réseau

Les pertes d’eau sont réduites
à 15% sur l’ensemble du réseau



I. Mission et objectifs stratégiques du programme (5/8)

Cadre de résultats : Action budgétaire 3, AEP en milieu rural 

Logique d’intervention
Indicateurs de 
Performance

Résultats attendus à fin 
décembre 2023

Objectif global : 
Assurer équitablement l’accès à 
l’eau potable, à l’assainissement et 
la valorisation de l’eau, des terres 
et des ressources connexes

Proportion de personnes 
ayant accès à une source 
d'eau potable

L’accès à l’eau potable est
assuré de façon équitable et
durable et géré en toute
sécurité

Objectif spécifique 3 : 

Assurer l'accès universel et 
équitable à l'eau potable en 
milieu rural à un coût abordable

Taux de desserte en eau 
potable en milieu rural 

100% des populations
urbaines et périurbaines sont
desservies en eau potable de
façon équitable et durable et
en toute sécurité

Taux de panne des ouvrages 
Les pannes des ouvrages 
hydrauliques sont stabilisées 
à 3% sur l’ensemble du réseau
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II. RAPPEL DES CRÉDITS ALLOUÉS POUR L’EXERCICE 2023 (6/8)

Crédit alloué au Programme Eau = 81.516.406.100 FCFA

Structures du 
Programme

Montant budgétisé en 
CP (en milliers FCFA)

Dotation réelle au 
31 décembre 2023 
(en milliers FCFA)

Montants 
ordonnancés  au 

31.12.2023
Taux

DG-Eau 2 630 515 2 702 172 1 337 182 49,48

SONEB 35 832 023 40 192 583 18 822 518 46,83

ANAEP-MR 48 043 084 38 621 651 28 264 298 73,18

TOTAL PROGRAMME 
EAU

86 505 622 81 516 406 48 423 999 59,40

Taux d’ordonnancement = 59,40 % au 31 décembre 2023

contre 74,40 % au 31 décembre 2022



III. BILAN DE L’EXECUTION DU PTA AU 31 DÉCEMBRE 2023 (7/8)

59,40

47,91 46,83

73,18

48,32

65,78

57,02

28,75

100,00 100,00 100,00 100,00

Programme Eau DG-Eau SONEB ANAEP-MR

PIP_Programme Eau

Taux_ordonnancement TEP Réalisé TEP Prévu



58,69%

74,40%

48,31%

59,40%

TEP TEF

Evolution TEP et TEF du Programme Eau de 
2022 à 2023

31-déc-22 31-déc-23

46,98

89,47

53,01 50,06

60

73,72

84,13

37,65

57,02

28,75

PDIHM PDISSA PIDACC SONEB ANAEPMR

Evolution des TEP Actions / Projets de 2022 à 2023

TEP en 2022 TEP en 2023

En somme pour le Programme
Eau, on peut retenir une
baisse de performance 
physique de 10,38 % en 

2023 par rapport à 2022,  

Avec des disparités à l’intérieur
du Programme :

 Amélioration de performance
de :

 PDIHM : 26,74 %

 SONEB : 6,96 %

 Diminution de performance de :

 ANAEPMR : -31,25 %

 PIDACC : -15,36 %

 PDISSA : -5,34 %



II.1. BILAN EXECUTION PTA-
Action 1: Régulation et GIRE 



III. BILAN DE L’EXECUTION DU PTA AU 31 DECEMBRE 2023  (2/4)

67,38

48,81

7,59

47,91

73,12

84,14

37,66

65,78

100,00 100,00 100,00 100,00

PPDIHM-GDRE PDISSA  PIDACC-BN DG-Eau

PIP_DGEau

Taux_ordonnancement TEP Réalisé TEP Prévu



IV. Réalisations phares (1/7)

Projet PDIHM/GDRE

 Collecte des données sur les stations hydrométriques et
piézométriques;

 Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin (SDAGE) de la Volta;

 Lancement de l’aménagement de 45 forages artésiens sur 100
prévus.

 Contribution du Bénin au budget de fonctionnement des autorités
des bassins (Niger, Volta et Mono) et de l’AMCOW;

 Tenue régulière des réunions statutaires : RSEA, GSEA, CBO?
réunions trimestrielles.

 TEP = 73,72 % au 31 décembre contre 46,98 % à la même
période en 2022.

Action Régulation et GIRE



IV. Réalisations phares (2/7)

PDISSA

• Construction de 04 barrages ;

• aménagement de 169 ha en aval des barrages;

• reboisement de 250 ha de bande de servitude;

• Les Magasins de stockages PDISSA sont achevés ainsi que les

forages et déjà mis en service. Il s’agit de:

 04 magasins de stockage de 200 tonnes chacun sur 
chaque site sont exécutés à 100%

 08 forages équipés de PMH à raison de 2 par site sont 
exécutés à 100%

TEP = 84,13 % au 31 décembre 2023 contre 89,47 % à la même

période en 2022.

Action Régulation et GIRE



IV. Réalisations phares (3/7) 

PIDACC

 Traitement de 225 m3 de ravins dans les villages de Mani
(Bembéréké), de Kidaroukpérou (Kalalé) et de Mamassi Gourma
(Karimama) ;

 construction de 3 abreuvoirs et matérialisation d’un couloir de
passage pour rendre fonctionnel le système d’abreuvement en aval
de la retenue d’eau de Kambara (Ségbana) ;

 tracé de 140 km de couloirs de passage de bétails (100 km à
Karimama, 20 km à Kouandé et 20 km à Kalalé) ;

 signature de 17 conventions et de 17 contrats pour travaux avec les
communautés.

 TEP = 37,65 % au 31 décembre 2023 contre 53,01 % à la même
période en 2022.

Action Régulation et GIRE



PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
RÉFORMES LIEES A LA GIRE

 Finalisation du cadre règlementaire de mise en œuvre de la GIRE : 14 projets

de décrets élaborés et en cours d’approbation ;

 Démarrage de l’application du Principe Préleveur-Payeur par la collecte des

redevances liées à l’exploitation des ressources en eau ;

 Opérationnalisation des organes GIRE : Comités de Sous-Bassins de la

Kéran-Kara, de la Kéran (Bassin de la Volta), de la Sota et de l’Alibori,

Kompagourou, Ilogourou, Wara et Oli (Bassin du Niger) ;

 Elaboration des documents de planification pour la gestion des ressources en

eau par bassin : PANGIRE, SDAGE Volta et SDAGE Niger en cours ;

 Gestion des risques d’inondation : Réactivation de la Cellule

Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte.

IV. Réalisations phares (4/7) 



V. Difficultés rencontrées et mesures de mitigation (1/3)

D’une façon générale :

 Lourdeur dans les procédures de passation des marchés publics ;

 Suspension de la procédure de certains marchés car les offres sont
dans le bureau de la PRMP sous scellé.

PDISSA

 La démission sans préavis du RAF qui a inhibé le fonctionnement
global du projet durant 6 mois ;

 L’inondation de la piste d’accès au village Séréwondirou pendant la
période de crue du barrage ;

 La destruction des plants reboisés par les troupeaux de bœufs et
les petits ruminants en divagation et le sabotage des plantations par
certains agriculteurs limitrophes.



V. Difficultés rencontrées et mesures de mitigation (2/3)

PIDACC

 La suspension du décaissement des fonds de roulement du 30 juin au
27 novembre (période de l’examen et de la validation du rapport
d’audit des comptes de l’exercice 2022 par la Banque) ayant entraîné
le blocage des missions de terrain et l’exécution des dépenses de
fonctionnement ;

 La suspension de la transaction financière avec l’ABN relativement
aux ressources du FEM depuis le mois d’août 2023 ;

 Le retard dans l’exécution de certains contrats du fait de
l’inaccessibilité de certaines localités à cause de l’impraticabilité des
routes ;

 L’insécurité dans certaines localités du nord du Bénin.



VI. Perspectives (1/2)
DGEau

 Achèvement et mise en valeur des périmètres irrigués (PDISSA)

 Achèvement du SDAGE Niger (PIDACC), élaboration du SDAGE du
bassin du Mono-Couffo et actualisation de l’Ouémé (PDIHM) ;

 Optimisation du dispositif national de gestion et de suivi des
ressources en eau de surface et souterraines ;

 Lancement à l’échelle nationale du principe préleveur-payeur avec les
deux e-services y liés ;

 Installation des organes GIRE dans tous les 4 bassins
hydrographiques ;

 Evaluation de la vison Eau 2025 et élaboration de la vision eau 2060 ;

 Création et opérationnalisation de l’Agence Nationale des Bassins
Hydrographiques.



Merci



II.2 : BILAN EXECUTION PTA-
Eau-AEP en Milieu Urbain
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Introduction 

SONEB Société Anonyme Unipersonnelle / Entreprise publique

Objet social : « le captage, le transport, le traitement et la distribution de l’eau potable en 

milieu urbain. »

Deux (02) objectifs stratégiques orientent les actions :

 Garantir l’eau potable de façon durable à toute la population urbaine ;

 Assurer la viabilité économique et financière du sous-secteur de l’AEP en milieu 

urbain.

Quelques chiffres caractéristiques de l’évolution de l’AEP en milieu urbain

INDICATEURS 2021 2022 2023 Evolution 2021-2023 

Nombre d’abonnés 321 391 334 475 345 808 8 %

Population desservie (106 habitants) 4,48 4,80 5,18 16 %

Taux de desserte (%) 70,02 71,80 74,05 6 %

Longueur du réseau (km) 7 935 8 291 8 357 5 %

Volume d’eau brute pompée 

(106m3)
58,70 62,69 62,26 6 %

Volume d’eau vendue (106m3) 38,69 38,93 40,65 5 %
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I. Composantes du programme « 077 Eau » et articulation avec le PAG 2 

Au cours de l’année 2023, l’action budgétaire 2 : AEP en milieu urbain du programme

« Eau » conduite par la SONEB a :

 inscrit 11 projets d’AEP au PIP ;

 bénéficié d’une dotation budgétaire au PIP de 40,19 milliards FCFA (contre 34,32

milliards FCFA en 2022 pour 17 projets) dont 6,73 milliards de FCFA sur les

ressources extérieures et 33,46 milliards de FCFA sur le Budget National;

 enregistré un taux d’exécution physique global de 57 % du PTA à fin décembre 2023 ;

 décaissé à fin décembre 2023, 18,82 milliards de FCFA, soit un taux de 47 % base

ordonnancement.

Pilier 3 : Accroitre durablement le bien-être social des populations

Axe stratégique 6 : Renforcement des services sociaux de base et protection sociale
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Les indicateurs de base de l’action 2 et leur cible suivant le PC2D sont rappelés ci-dessous 

:

Logique d’intervention Indicateurs de Performance
Résultats attendus à fin décembre 

2023

Objectif  global : 

Assurer équitablement l’accès à l’eau 

potable, à l’assainissement et la 

valorisation de l’eau, des terres et des 

ressources connexes

Proportion de personnes ayant accès à

une source d'eau potable

L’accès à l’eau potable est assuré de

façon équitable et durable et géré en

toute sécurité

Objectif Spécifique 2 : Accroître

l’accès équitable et durable à l'eau

potable pour les populations en

zones urbaines

Taux de desserte en eau potable en

milieu urbain

85 % des populations urbaines sont

desservies en eau potable de façon

équitable et durable et en toute

sécurité

Taux de perte d’eau sur le réseau

Les pertes d’eau (Taux d’Eau Non

Facturée) sont réduites à 28 % sur

l’ensemble du réseau

II. Cibles programmatiques assignées par le Programme de Croissance 

pour le Développement Durable (PC2D)
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Les réalisations Physiques majeures 

2023

Désignation du projet Caractéristiques des infrastructures mises en place

Projet d'alimentation en 

eau potable des zones 

péri-urbaines de 

Cotonou, Abomey-

Calavi, Sèmè-Kpodji et 

Porto-Novo.

• Extension réseau distribution à Godomey et Abomey-Calavi sur 306 kml ;

• Exécution et équipement de 05 Forages d'exploitation de débit total de 675 

m3/h pour le système de Porto-Novo ;

• Fourniture et Pose de 5,4 km de conduite d’adduction en PEHD de diamètres 

variants entre 280 mm à 560 mm pour le raccordement des forages à l’usine 

de Ouando ;

• Réhabilitation de l’usine d’eau de Ouando dont la capacité est passée de 600 

m3/h à 1350 m3/h.

Travaux achevés et la dernière réception provisoire a eu lieu le 21 septembre 2023.

Projet d'alimentation en 

eau de la zone 

économique spéciale de 

Glo-Djigbé

• Equipement de 07 forages d’exploitation de débit total de  950 m3/h et 

aménagement des sites avec des bâtiments d’exploitation ;

• Fourniture et pose de 11,2 km de conduite d’adduction en PEHD de diamètre 

variant entre 225 mm et 560 mm pour le raccordement des forages à la station 

;

• Construction d’une station de traitement dotée d’un réservoir de 3000 m3 ;

• Mise en place d’un système de télégestion et de télésurveillance.

Travaux achevés et la réception provisoire a eu lieu le 10 octobre 2023.

III. Réalisations physiques et TEF de la période sous revue
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Les réalisations Physiques majeures 2023 (suite & fin)

 A l’exception du barrage de Lifo, Travaux des infrastructures d’AEP des villes de 

Savè, Dassa-Zoumè et Glazoué sont en phase d’achèvement ;

 Exécution de 4 forages pour un débit d’au moins 600 m3/h et 01 piézomètre à 

Adjarra pour le renforcement de l’AEP de Akpakpa en mesure d’urgence et 

finalisation des études APD ;

 Exécution de 05 forages positifs à Boukombé et 04 à Zagnanando ;

 Achèvement des processus de contractualisation et signature des contrats sur 

plusieurs projets ( AEP Cotonou phase 3, AEP Parakou phase 2, AEP 

Infrastructures touristiques Ouidah et Avlékété, etc.) dont les travaux ont démarré en 

2024 ;

 Etc.

Au 31 décembre 2023, la SONEB a consommé sur les engagements 24,13 milliards de 

FCFA, et a ordonnancé 18,82 milliards de FCFA soit respectivement un taux 

d’exécution financière base engagement de 60 % et un taux d’exécution financière base 

ordonnancement de 47 %.

III. Réalisations physiques et TEF de la période sous revue
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Les résultats des indicateurs de base avec le niveau atteint

Objectifs 2023
Réalisations 

2023

Taux de desserte en eau 
potable en milieu urbain

85 % 74 %

Taux de perte d’eau sur le 
réseau / Taux d’Eau Non 
Facturée

28 % 34 %

III. Réalisations physiques et TEF de la période sous revue



24/09/2024 29

IV. Difficultés et perspectives

Au nombre des difficultés spécifiques, on peut citer entre autres :

 L’inflation du coût du Yen ayant entrainé la révision de la consistance des travaux et la
révision du calendrier de mise en œuvre du projet Couffo/Plateau ;

 Les recours et/ou l’auto-saisine de l’ARMP de plusieurs processus de sélection
d’entreprises et de prestataire induisant leurs suspensions durant plusieurs semaines
(AEP Cotonou phase 3, Projet de réduction des pertes d’eau).

En termes de perspectives, il faut noter que la SONEB poursuit les actions à travers :

La mise en œuvre des 21 projets inscrits au PIP 2024 avec une dotation initiale
d’environ 40,04 milliards FCFA dont 33,50 milliards FCFA sur BN et 6,54 milliards
FCFA sur ressources des PTFs ;

La mise en œuvre des réformes gouvernementales dans le sous-secteur de l’AEP en
milieu urbain ;

La mobilisation du financement pour la mise en œuvre des autres projets.
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IV. Difficultés et perspectives (suite & fin)

Ces actions se traduiront par les résultats récapitulés dans le tableau ci-après :

INDICATEURS 2024 2025 2026

Taux de desserte (%) 92,5 100,0 100,0

Nombre d’abonnés actifs 363 676 377 357 391 856

Volume d’eau brute pompée (106 m3) 64,28 66,30 68,42

Volume d’eau vendue (106 m3) 44,74 46,85 48,81

Taux de perte /Eau Non Facturée (%) 27 26 26



II.3 : BILAN EXECUTION PTA-
Eau-AEP en Milieu Rural



REVUE SECTORIELLE EAU ET 

ASSAINISSEMENT 2023
Juin 2024
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PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 2023
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A. PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ACTUALISE 2021-2026

N° PROJETS STATUT BAILLEUR COÛT ESTIMATIF ECHEANCE AEV ou

SAEPmV

POPULATION 

IMPACTEE ANNEE 

D'ACHEVEMENT

1 Programme AQUA-VIE Ancien Banque mondiale 271 514 158 346   2027

177 2 437 255

2

Projet de Construction de 95 Systèmes

d'Approvisionnement en Eau Potable multi village

(PASAEP 95)

Ancien Budget national 115 370 776 881 2026

3

Projet de renforcement des systèmes existants et de

construction de 77 nouveaux systèmes dans les

zones critiques (PRSECNSZC 77) encore appelé

« Projet Equité »

Ancien Budget national 120 000 000 000 2027

4

Projet d'approvisionnement en Eau Potable en

milieu rural et d'assainissement des eaux usées

urbaines (PEPRAU)

Ancien Banque mondiale 40 734 889 211 2022 16 228 585

5
Programme OMIDELTA, Volets Acteurs

Etatiques, Approvisionnement en Eau potable
Ancien

Royaume des Pays-

Bas
10 277 224 279 2022 3 62 265

6

Projet de construction de 24 Adductions d'Eau

Villageoises en milieu rural et semi-urbain (PASAEP

24)

Ancien Budget national 13 938 810 000 2022 19 212 238

7
Projet de construction et de réhabilitation de 44

Adductions d'eau villageoises (PASAEP 44)
Ancien

BIDC

Budget national
47 380 202 716 2026 25 280 798

8 Projet Eau Potable Pour Ecole à Cantine (PEPEC) Ancien Budget national 6 537 252 050 2022

9

Projet de Réhabilitation des adductions d'eau

villageoises, renforcement et densification des

réseaux existants (PRAEV)

Ancien Budget national 39 879 085 073 2026

TOTAL 658 632 398 556 240 3 221 141
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POINT SUR LES PROJETS MAJEURS 
DU SECTEUR DE L’EAU
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B.1 EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS AU 31 DECEMBRE 2023

N° Projet

Taux d'exécution physique Taux d'exécution financière Taux de passation de marché

Réalisation 

2022

Prévision 

2023

Réalisation 

2023

Réalisation 

2022

Prévision 

2023

Réalisation 

2023

Réalisation 

2022

Prévision 

2023

Réalisation 

2023

1
Programme 

AQUA-VIE
80% 100% 60% 92,49% 100% 121,95% 12,5% 100% 39%

2 PEPRAU 85% 100% 70% 760,72% 100% 112,93% 100% 100% 0%

3 PASAEP 24 85% 100% 20% 94,20% 100% 1,17% 0% 100% 100%

4 PASAEP 44 15% 100% 25% 0% 100% 0% 100% 100% 0%

5 PASAEP 95 90% 100% 30% 3034,55% 100% 79,36% 50% NA NA

6 PEPEC 75% 100% 80% 139,37% 100% 59,58% NA NA NA

7 PRAEV 50% 100% 30% 348,15% 100% 4,28% 0% NA NA

8
PRESECNSZC 

(Projet EQUITE)
40% 100% 30% 0% 100% 2,01% 0% 100% 0%
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B.1 EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES AU 31 DECEMBRE 2023

Type  

Prévision globale du PPM

Prévision des marchés 

prévus pour être notifiés au 

31/12/2023

Réalisation  

% Volume de 

marchés

Nbre % Montant Nbre % Montant Nbre % Montant 

Marchés de travaux 6 28,57 40 320 517 618 6 30 40 320 517 618 2 20 6 160 484 148 33,33

Marchés de

fournitures ou de

services

9 42,86 284 745 761 9 45 284 745 761 7 70 105 643 805 77,77

Marchés de

prestations

intellectuelles

6 28,57 9 061 050 350 5 25 9 055 965 604 1 10 329 576 278 20

DSP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 21 100 49 666 313 729 20 100 46 592 584 917 10 100 6 595 704 231   50
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B.1 MOBILISATION DE RESSOURCES EN 2023 (1)

N° Projets

Coût des accords 

signés et des 

projets

Budget 2023 (A)

Ressources 

mobilisées au 31 

décembre 2023 

(B)

Taux 

(C=B/A)

Mobilisations 

cumulées

1 AQUA-VIE 271 514 158 346 13 362 498 384 43 229 255 396 323,51% 87 324 218 012

2 PEPRAU 40 734 889 211 3 630 393 943 3 685 731 219 101,52% 38 979 408 714

3 PASAEP (44 AEV) 28 909 951 113 10 357 352 625 0 0% 11 615 613 181

4 PASAEP (24 AEV) 13 251 315 750 1 880 189 714 NA NA 13 938 810 000

5 PASAEP 95 115 370 776 881 16 912 776 881 12 684 582 660 75,00% 35 456 022 057

6 PEPEC 6 537 252 050 2 037 695 984 NA 0,00% 6 537 251 786

7 PROJET EQUITE 120 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000 75,00% 5 000 000 000

8 PRAEV 39 879 085 073 16 772 954 033 12 579 715 524 75,00% 29 719 715 524

TOTAL 637 118 622 792 68 953 861 565 75 179 284 799 109,03% 228 571 039 274
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B.1 DECAISSEMENTS EN 2023 (1)

N° Projets
Réalisations 

2020

Réalisations 

2021

Réalisations 

2022
Prévisions 2023

Réalisations 

2023
TEF 2023

1 AQUA-VIE
1 326 110 

932
12 023 585 113 9 164 772 751 13 362 498 385 16 295 375 845 121,95%

2 PEPRAU
5 747 485 

566
1 707 854 287 5 794 155 399 3 630 393 943 4 099 674 464 112,93%

3 PASAEP (44 AEV) 0 10 357 352 625 0 0,00%

4 PASAEP (24 AEV) 879 382 268 2 998 253 820 1 171 789 298 1 880 189 714 21 955 367 1,17%

5 PASAEP 95 0 17 691 439 396 16 912 776 881 13 421 309 304 79,36%

6 PEPEC 0 1 588 048 756 1 295 586 179 2 037 695 984 1 214 119 491 59,58%

7 PROJET EQUITE 4 000 000 000 80 240 000 2,01%

8 PRAEV 6 932 575 417 16 772 954 033 717 374 328 4,28%

9
SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT
308 364 708 414 114 348 110 138 492 600 000 000 393 329 213 65,55%

TOTAL
8 261 343 

474
18 731 856 324 42 160 456 932 69 553 861 565 36 243 378 012 52,11%
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B2. PRINCIPALES ACTIVITES EXECUTEES PAR PROJET

Projets Réalisations cumulées au 31 décembre 2023 TEP 2023

AQUA-VIE

 Contractualisation de l’entreprise d’origine chinoise CGC INT pour l’exécution

des travaux du Lot 1 portant sur 26 SAEPmV dans les départements de l’Alibori

et du Borgou,

 Contractualisation de l’entreprise ASI BF pour l’exécution des travaux des

SAEPmV de Tangbo-Djèvié (Zê) et Tohouè (Sèmé-Podji)

 Démarrage de l’exécution des travaux de 50 SAEPmV avec échéance de

livraison en 2024,

 Surveillance et contrôle des travaux des projets PASAEP 24, PASAEP 44,

 Déclaration le 1er mars 2023 du service affermé de gestion et de l’exploitation

du service public de l’eau potable en milieu rural (opérationnalisation de la

gestion professionnalisée du service public de l’eau potable en milieu rural)

 Démarrage de la convention de partenariat avec WATURA pour le

développement et la mise en œuvre d’un programme de formation aux

métiers de l’eau au Centre de Formation aux Métiers de l’Eau (CFME)

60%
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B2. PRINCIPALES ACTIVITES EXECUTEES PAR PROJET
Projets Réalisations cumulées au 31 décembre 2023 TEP 2023

PEPRAU

 Constat d’achèvement des travaux de 05 SAEPmV dans les départements de l’Alibori,

du Borgou et des Collines, la réception provisoire est en attente,

 Réception provisoire des travaux confortatifs de la Station de Traitement des Boues

de Vidange de Sèmé-Podji,

 Mise en service de la Station de traitement des boues de vidange de Sèmé-Podji

avec un traitement mensuel moyen de plus de 8.000 m3 de boues de vidange,

largement au-delà des prévisions de démarrage

 Exécution à hauteur de 23,43% (hors commande d’équipements) des travaux du

Laboratoire National de Référence pour le Contrôle de la Qualité de l’Eau et des

Produits de Santé

70%

PASAEP (24 AEV)

 Résiliation du contrat des 4 AEV abandonnées par le groupement d’entreprise

GENERTEL-GECI,

 Lancement de la procédure de contractualisation pour l’achèvement des 4 ouvrages

dont le contrat a été résilié

20%

PASAEP (44 AEV)  Démarrage des travaux de réalisation de 05 SAEPmV 25%

PASAEP 95
 Démarrage de l’exécution des travaux de 50 SAEPmV à livrer en 2024

(conjointement avec le programme AQUA-VIE)
30%
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B2. PRINCIPALES ACTIVITES EXECUTEES PAR PROJET

Projets Réalisations cumulées au 31 décembre 2023 TEP 2023

PEPEC
- Réception provisoire de 29 Postes d’Eau Autonome de la Phase 1,

- Constat d’achèvement de 32 PEA de la phase 2 du Projet
80%

PRAEV

- Inventaire contradictoire des ouvrages entre l’ANAEPMR et les opérateurs

privés professionnels

- Démarrage de l’état des lieux des ouvrages en panne été élaboration d’un plan

de réparation et de mise en conformité (30%)

30%

Projet EQUITE

- Réalisation de 4 forages à gros débit pour l’alimentation en eau potable du

SAEPmV de Akpassi dans la Commune de Bantè

- Relance de l’Avis d’appel d’offres international pour la contractualisation

d’entreprises en vue de la réalisation de 160 forages à gros débit pour la

ressource en eau d’au moins 80 nouveaux SAEPmV

- Sélection des bureaux d’études pour la surveillance et le contrôle des travaux

de 160 forages à gros débit

- Lancement de la procédure de sélection des maîtres d’œuvre pour la

surveillance et le contrôle des travaux de 80 nouveaux SAEPmV

30%

Taux d’exécution physique moyen pondéré du PTAB 2023 38%



43

PRINCIPALES DIFFICULTES
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1. Projets AQUA-VIE et PASAEP 95: Retard dans le démarrage des travaux de
réalisation des 95 SAEPmV

2. PASAEP 24: Le retard dans la résiliation du contrat du Lot 1 et la nouvelle
contractualisation de l’entreprise

3. PEPRAU: Retard dans la prise en compte des recommandations faites lors
du constat d’achèvement & retard dans l’exécution des travaux du
laboratoire de référence (incapacité financière de l’entreprise)

4. PASAEP 44: Retard dans la mobilisation de la ressource en eau par
l’entreprise d’origine indienne (recours finalement à une entreprise
locale),

5. PROJET EQUITE: Longs délais de passation de marché pour la procédure
reprise de contractualisation des entreprises pour la réalisation de 160
forages à gros débit

3. PRINCIPALES DIFFICULTES
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE 
PERFORMANCE EN 2023
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C. PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SOUS-SECTEUR

Objectifs 

spécifiques/Indicateurs 

de performance

Réalisé 

en 2022

2023

Commentaires sur les écartsPrévu

(P)

Réalisé

(R)

Ecart

(E=P-R)

OS3 : Assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable en milieu rural à un coût abordable

Taux de desserte en

eau potable en

milieu rural

76,7 85 79,4 5,6

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National

pour l’Accès Universel à Eau Potable en Milieu Rural des

travaux de construction des SAEP Mv sont entrepris et ont

fait évoluer le taux de desserte en eau potable en milieu

rural qui passe de 76,7% au 31 décembre 2022 à 79,4% au

31 décembre 2023

Taux de panne des

ouvrages

hydrauliques en

milieu rural

24,7 15 28,3 - 13,3

Les taux de panne des ouvrages hydrauliques sont des

indicateurs essentiels pour évaluer la fiabilité, la disponibilité

et la sécurité de ces infrastructures. Ils permettent de

quantifier le risque de défaillance des composants ou des

systèmes. Les taux de panne sont également utilisés pour

planifier la maintenance préventive et corrective, optimiser

les coûts d'exploitation et de réparation, et améliorer la

conception et la performance des ouvrages.
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PRIORITES 2024
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D. PERSPECTIVES 2024

N° Activité Nombre 2024 2025 2026

1 Réception et mise en service de 05 nouveaux SAEPmV (financement PEPRAU) à fin mars 5 5

2 Réception et mise en service de 99 Postes d’Eau Autonome 67 67

3 Réalisation de 95 SAEPmV (banque mondiale + budget national) 95 50 45

4 Réalisation de 09 SAEPmV (financement BIDC) 9 5 4

5 Réalisation de 03 SAEPmV (Tohouè, Tangbo-Djèvié, Tangbo Djèvié) 3 0 2 1

6 Réalisation de 15 SAEPmV (lots de marché infructueux) 15 4 11

7 Réhabilitation, extension et densification de 191 anciennes AEV 191 191

8 Mobilisation de la ressource en eau à travers 164 forages à gros débit pour le programme Equité 160 160

9 Réalisation de 80 SAEPmV 80 0 0 80

TOTAL SAEPmV 207 64 51 92

TOTAL PEA 67 67

TOTAL FORAGES 160 160

TOTAL REHABILITATIONS 191 191
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MERCI
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Je vous remercie pour 
votre 

bienveillante attention


