

RAPPORT PHYSIQUE ANNUEL

Mars 2011

TABLES DES MATIERES

| | |
|---|-----------|
| LISTES DES SIGLES ET ACRONYMES | 4 |
| LISTE DES TABLEAUX | 6 |
| LISTE DES PHOTOS..... | 6 |
| RESUME..... | 7 |
| INTRODUCTION..... | 9 |
| 1. PRESENTATION DES PROGRAMMES PROJETS ET INITIATIVES PILOTES | 10 |
| 2. ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2011 | 11 |
| 2.1 Objectif spécifique 1 : contribuer a la mise en place et l'opérationnalisation du cadre institutionnel de la GIRE | 11 |
| 2.1.1 <i>Résultat 1.1 : les cadres de concertation promus par le PNE-Bénin contribuent à la mise en place du cadre institutionnel et des instruments de la GIRE.....</i> | 11 |
| 2.1.2 <i>Résultat 1.2 : le cadre règlementaire de la GIRE est connu des acteurs du secteur et usagers de l'eau</i> | 13 |
| 2.1.3 <i>Résultat 1.3 : des réseaux d'alliance GIRE sont développés et rendus opérationnels</i> | 14 |
| 2.1.4 <i>Résultat 1.4 : le secteur est renforcé en ressources humaines sectorielles qualifiées</i> | 16 |
| 2.1.5 <i>Résultat 1.5 : des cadres de collaboration/ concertation pour la mise en synergie des interventions des acteurs du secteur sont promus au niveau national</i> | 16 |
| 2.2 Objectif spécifique 2 : développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du PNE-Bénin..... | 16 |
| 2.2.1 <i>Résultat 2.1 : La gouvernance interne du réseau est améliorée</i> | 16 |
| 2.2.2 <i>Résultat 2.2 : La viabilité financière du PNE-Bénin est assurée</i> | 17 |
| 2.2.3 <i>Résultat 2.3 : l'organisation interne du travail du SE du PNE-Bénin est performante</i> | 18 |
| 2.2.4 <i>Résultat 2.5 : les fonctions et aspects transversaux à savoir entre autres le Genre, le VIH-Sida, l'Equité, etc., sont pris en compte dans les interventions de l'organisation</i> | 18 |
| 2.3 Objectif spécifique 3 : développer des initiatives pilotes GIRE en réponse aux problématiques actuelles liées aux ressources en eau aux niveaux national et local | 19 |
| 2.3.1 <i>Résultat 3.1 : des approches et outils développés et expérimentés contribuent à assurer une prise en compte progressive des changements climatiques dans les politiques, les stratégies et les projets/ programmes de développement nationaux et locaux.....</i> | 19 |
| 2.3.2 <i>Résultat 3.2 : les acteurs et usagers de l'eau structurés et organisés disposent des capacités requises pour la mise en œuvre de la GIRE</i> | 22 |
| 2.3.3 <i>Résultat 3.3 : les actions pilotes de démonstration de la GIRE sont démultipliées dans les communes du Bénin.....</i> | 25 |
| 3. ACTIVITES NON PREVUES ET EXECUTEES | 40 |
| 3.1 Renforcement des capacités des Appelés au Service Militaire d'Intérêt National | 40 |
| 3.2 Préparation de la participation du Bénin au 6ème Forum Mondial de l'Eau | 40 |
| 3.3 Organisation de la JNHA et de la journée Internationale du Lavage des mains | 41 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 3.4 | Mission de Water Integrity Network..... | 41 |
| | DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES EN 2011. | 42 |
| | CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2011 | 43 |

LISTES DES SIGLES ET ACRONYMES

| | | |
|----------|---|---|
| A4A | : | Aqua For All ONG Belge |
| ABE | : | Agence Béninoise pour l'Environnement |
| ACEP | : | Association des Consommateurs d'Eau Potable |
| AEP | : | Approvisionnement en Eau Potable |
| AEPA | : | Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| AEPHA | : | Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement |
| AG | : | Assemblée Générale |
| ALAF | : | Allo l'Afrique |
| ALCRER | : | Association de Lutte Contre le Racisme l'Ethnocentrisme et le Régionalisme |
| ANE | : | Agence Nationale de l'Eau |
| ASDI | : | Agence Suédoise de coopération internationale au Développement |
| AUE | : | Association des Usagers d'Eau |
| BPO | : | Budget Programme par Objectif |
| BUPDOS | : | Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales |
| CA | : | Conseil d'Administration |
| CAPAN | : | Cellule d'Analyse des Politiques de Développement de l'Assemblée Nationale |
| CB | : | Comité de Bassin |
| CCRE | : | Centre de Coordination des Ressources en Eau |
| CdP | : | Comité de Pilotage |
| CEBEDES | : | Centre Béninois pour l'Environnement et le Développement Economique et Social |
| CES | : | Conseil Economique et Social |
| CIED | : | Conseil Intercommunal d'Ecodéveloppement du complexe Lagune de Porto Novo/ Lac Nokoué |
| CMEA | : | Concours des Médias pour l'Eau, l'Assainissement et la GIRE |
| CNE | : | Conseil National de l'Eau |
| CNURNBN | : | Coordination Nationale des Usagers et des Usagères des Ressources Naturelles du Bassin du Niger |
| CODIR | : | Comité Directeur |
| CTE | : | Commission Technique des Experts |
| DA | : | Domestic Accountability/ Reddition des Comptes |
| DAT | : | Délégation à l'Aménagement du Territoire |
| DGCB | : | Direction Générale de Coopération Belge |
| DDEE | : | Direction Départementale de l'Energie et de l'Eau |
| DGEau | : | Direction Générale de l'Eau |
| DG Env. | : | Direction Générale de l'Environnement |
| DGFRN | : | Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles |
| DHAB | : | Direction de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base |
| DOPA | : | Direction de l'Organisation et du Personnel des Armées |
| DPGE | : | Direction de la Planification et de la Gestion de l'Eau |
| EAA | : | Eau et Assainissement pour l'Afrique |
| EPAC | : | Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi |
| FNE | : | Fonds National de l'Eau |
| GIE | : | Groupement d'Intérêt Economique |
| GIRE | : | Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| GLEauBe | : | Gouvernance Locale de l'Eau au Bénin |
| GIZ | : | Coopération Internationale Allemande pour le Développement |
| GWP | : | Partenariat Mondial de l'Eau |
| GWP/AO | : | Partenariat Ouest Africain de l'Eau |
| HELVETAS | : | Association suisse pour la coopération internationale |
| ICCO | : | ONG Néerlandaise |
| IEC | : | Information Education et Communication |

| | | |
|--------------|---|--|
| INFRE | : | Institut National de la Formation et de la Recherche en Education |
| MEMP | : | Ministre des Enseignements Maternel et Primaire |
| MERPMEDER | : | Ministre de l'Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l'Eau et du Développement des Energies Renouvelables |
| MYP | : | Multi Year Program/ Programme Pluriannuel |
| OLE | : | Organe Local de l'Eau |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| ORTB | : | Office de Radio et Télévision d u Bénin |
| OS | : | Orientation Stratégique |
| OSp | : | Objectif Spécifique |
| PAGIREL | : | Programme d'Appui à la GIRE Locale |
| PAGReSEA | : | Programme d'Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d'Eau et d'Assainissement au Nord-Bénin |
| PANGIRE | : | Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| PDC | : | Plan de Développement Communal |
| PHAST | : | Participatory Hygien and Sanitation Transformation |
| PLE | : | Partenariat Local de l'Eau |
| P.M. | : | Pour Mémoire |
| PNE-Bénin | : | Partenariat National de l'Eau du Bénin |
| PPEA | : | Programme Pluriannuel d'Appui au secteur de l'Eau et de l'Assainissement |
| PPC | : | Périmètre de Protection des zones de Captage |
| Protos | : | ONG Belge |
| PTA | : | Plan de Travail Annuel |
| PTF | : | Partenaire Technique et Financier |
| RFC | : | Responsable Formation et Communication |
| RJBEA | : | Réseau des Journalistes du Bénin pour l'Eau et l'Assainissement |
| SAGE | : | Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux |
| SDAC | : | Schéma Directeur d'Aménagement Communal |
| SDAGE | : | Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux |
| SE | : | Secrétariat Exécutif |
| SEEP | : | Suivi Evaluation Externe Périodique |
| SHAB | : | Service de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base |
| SIDA | : | Syndrome Immuno Déficient Acquis |
| SIG | : | Système d'Information Géographique |
| SIS | : | Structure d'inter médiation Sociale |
| SIWI | : | Stockholm International Water Institute (Institut International de l'Eau de Stockholm) |
| SMIN | : | Service Militaire d'Intérêt National |
| SNV | : | Organisation Néerlandaise de Coopération du Développement |
| Social Watch | : | Organisation de la Société Civile de contrôle citoyen |
| SONEB | : | Société Nationale des Eaux de Bénin |
| TDR | : | Termes de Référence |
| TV | : | Télévision |
| UAC | : | Université d'Abomey Calavi |
| UGI | : | Unité de Gestion et de Facilitation de l'initiative GIRE |
| UNESCO | : | Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture |
| UTCG | : | Unité Technique de Coordination de la Gestion des Ressources du barrage |
| VIH | : | Virus de l'Immunodéficience Humaine |
| WASH | : | Water and Sanitation Hygien/ Eau Potable Assainissement et Hygiène |
| WASTE | : | |
| WIN | : | Réseau d'Intégrité de l'Eau |

LISTE DES TABLEAUX

| | |
|---|----|
| Tableau 1: liste des communes (36) touchées par les interventions des PLE en 2011 | 20 |
| Tableau 2 : Synthèse récapitulative sur la mise en œuvre du plan de travail annuel du PNE-Bénin en 2011 | 28 |

LISTE DES PHOTOS

| Photo/ graphique | | Description | Page |
|---------------------|---|---|------|
| Photo 1 | : | AG de mise en place de l'ACU Kouandé | 13 |
| Photo 2 | : | la délégation béninoise avec le Préfet de Ziniaré et le Directeur Général de l'Agence de l'Eau de la Nakanbé (Burkina Faso) | 14 |
| Photo 3 | : | séance de présentation et d'échanges sur l'Agence de l'eau de la Nakanbé (Burkina Faso) | 14 |
| Photo 4 | : | Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à Natitingou | 15 |
| Photo 5 | : | Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à Kouandé | 15 |
| Photo 6 | : | Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à Banikoara | 15 |
| Photo 7 | : | Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à Banikoara | 15 |
| Photo 8 | : | vue d'ensemble des participants à la séance du CA 2011 | 18 |
| Photo 9&10 | : | Photo 9 et 10 : panneaux de sensibilisation sur la protection des captages d'eau potable | 21 |
| Photo 11&13 | : | illustrations des activités menées lors de la célébration de la 19 ^{ème} édition de la JME à Natitingou | 22 |
| Photo 14 | : | lauréat du 1 ^{er} prix Télévision recevant son prix des mains du MEE | 23 |
| Photo 15 | : | vue partielle des participants à la cérémonie de remise de prix aux médias | 23 |
| Photos 16 | : | Vue des officiels à la conférence | 23 |
| Photo 17 | : | Vue partielle des participants à la conférence | 23 |
| Photo 18&19 | : | Remise de KIT PHAST GIRE dans l'Alibori | 24 |
| Photos 20 | : | Officiels présents à la conférence de presse sur les BPO 2011 | 25 |
| Photo 21 | : | N°5 et 6 de la revue électronique «les pages bleues» parus en 2011 | 26 |
| Photo 23 | : | carte participative de pré- identification des sites à reboiser à Kika | 26 |
| Photos 24 | : | lancement officiel du reboisement des berges de la rivière Fourigninkèrè par le CA 1 de Natitingou | 26 |
| Photos 25 | : | atelier de validation du Règlement Intérieur de l'OLE/Tinou | 27 |
| Photos 26 | : | remise du matériel au GIE des maraîchers à Tinou | 27 |
| Photos 27 | : | séance de travaux pratiques lors du renforcement des capacités des maraîchers de Tinou | 27 |
| Photos 28 | : | vue partielle du forage artésien de Tchi Ahomadegbé | 28 |
| Photos 29 | : | vue partielle des femmes maraîchères à la séance pratique de formation | 28 |
| Photos 30 | : | Photo de famille avec les appelés du SMIN à l'école de la gendarmerie nationale | 41 |
| Photos 31 | : | Photo de famille des participants à la concertation nationale | 42 |
| Photos 32 | : | Artiste Sèna Noble en scène | 42 |
| Photos 33 | : | vue d'ensemble des participants à l'atelier du 19/10/ 2011 | 43 |

RESUME

Le Partenariat National de l'Eau du Bénin, créé en 2001, continue d'accompagner les acteurs du secteur de l'eau à divers niveaux pour une prise de conscience de la gestion des ressources en eau au Bénin. Au cours de l'année 2011, le PNE-Bénin dans sa mission de promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au Bénin a mis en œuvre son cadre logique unifié 2011. Les activités menées sont en adéquation avec le contenu de 5 projets/programmes coordonnés et pilotés par le Secrétariat Exécutif. Il s'agit notamment du :

- Programme Pluriannuel d'Appui aux secteurs de l'Eau et de l'Assainissement (PPEA, 2007-2012) ;
- Programme d'Appui à la GIRE Locale (PAGIREL, 2006-2011) ;
- Programme Multi-Annuel/ Multi Year Program II / Projet d'Accès Durable à l'Eau potable de bonne Gestion des Ressources en Eau et leurs Écosystèmes au Bénin dans 3 communes des départements du Mono et du Couffo (MYP II, 2011-2013) ;
- Projet Gouvernance Locale de l'Eau dans 5 communes du Nord-Bénin (GLEauBe, 2010-2014) ;
- Programme d'Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d'Eau et d'Assainissement au Nord-Bénin (PAGReSEA, 2010-2011) qui connaît une extension sur le projet Water Assessment Sanitation and Hygien (WASH) financé par les Pays-Bas pour la période 2011- 2015

En plus des activités menées sur ces programmes, d'autres projets/ initiatives ont été développés en collaboration avec différents partenaires, au nombre desquels, on peut noter :

- l'Initiative ALAF pour la préparation du Bénin au 6^{ème} Forum Mondial de l'Eau ;
- le projet WWF ;
- le projet WIN (Water Integrity Network) ;
- la formation des Appelés au Service Militaire d'Intérêt National (SMIN) ;

Ainsi, de janvier à décembre 2011, le PNE-Bénin a contribué à la promotion de la GIRE au Bénin à travers notamment:

- la mobilisation des élus et acteurs locaux pour la mise en place des périmètres de protection sur des sites d'intérêt dans 8 communes ;
- la redynamisation de l'OLE de Tinou pour des actions de plaidoyer à l'endroit de la mairie de Lokossa ;
- l'organisation d'un voyage d'étude au Burkina Faso sur la mise en œuvre de la GIRE au niveau de l'Agence de l'Eau du Mouhoun et l'expérience de gestion transfrontalière du Projet d'Amélioration de la Gouvernance de l'Eau dans le bassin de la Volta (PAGEV) ;
- la participation aux séances de cadrage méthodologique du processus d'élaboration du SDAGE Ouémé Yéwa et la validation du diagnostic de base du SDAGE ;
- l'appui à la reconnaissance officielle de l'ANU-Bénin et sa publication au Journal Officiel ainsi que l'appui à l'installation et à l'animation de 13 sections communales de l'ANU ;

- l'organisation de 8 ateliers communaux sur de la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin, du PANGIRE et l'importance des périmètres de protection ainsi que la démarche de leur mise en place ;
- la participation de 2 membres de l'ANU-Bénin au voyage d'étude de l'ABN au Burkina, au Mali et au Niger ;
- la célébration de la JME au niveau national et dans les départements par les PLE,
- l'organisation de la cérémonie de remise de prix/ concours médias et la poursuite de la collaboration avec l'ORTB et le journal Inf'Eau ;
- des actions de plaidoyer qui ont abouti au vote de la loi autorisant le gouvernement béninois à opérer la ratification des Nations Unies de 1997 relative à l'Utilisation des Cours d'eau internationaux à des fins autres que la Navigation ;
- l'encadrement d'étudiants en licence et master sur des sujets ayant trait à l'eau et à la GIRE ;
- la gestion quotidienne du site web du PNE et l'édition de 05 numéros du bulletin électronique « les pages bleues » ;
- l'organisation d'un atelier d'analyse de l'intermédiation sociale et actualisation des documents contractuels SIS Mono-Couffo ;
- le lancement des études portant sur la « documentation des problématiques et des pratiques d'exploitation et de gestion durable des ressources en eau de la portion béninoise du bassin du Niger » et l' « élaboration d'un observatoire sur les conflits liés à l'eau dans la portion béninoise du bassin du Niger » ;
- la formulation d'un projet pluriannuel pour les actions GIRE en milieu scolaire ;
- l'acquisition de plus de 30 documents sur l'eau et la GIRE acquis pour le renforcement de la bibliothèque du PNE-Bénin ;
- l'installation des mesures de protection des sites pilotes de la rivière Fourigninkèrè, le barrage de l'Okpara, de la Lagune de Porto Novo le forage de Tchi Ahomadégbé ;
- l'organisation de l'atelier d'appropriation du cadre de mise en œuvre des actions pilotes aux profits des acteurs du secteur, des membres de la CTE et des PLE ;
- l'édition et la diffusion des quatre (04) notes techniques sur la GIRE et relatives à des préoccupations nationales liées à l'eau au Bénin lors d'un atelier organisé à cet effet ;
- la signature et la mise en œuvre d'une convention tripartite entre le PNE-Bénin, la Mairie de Lalo et le Soroptimist Club Cotonou Doyen pour la mise en œuvre d'une initiative de valorisation économique et de gouvernance locales de l'eau du forage artésien de Tchi Ahomadégbé ainsi que l'animation de l'Organe Local de l'Eau de Tinou Hounsa ;
- la facilitation à l'adoption et à la finalisation du PANGIRE ;
- l'organisation de la phase départementale du concours sur l'eau en milieu scolaire ;
- l'opérationnalisation et le suivi des clubs d'enfants « Avocats de l'eau » dans 6 écoles des départements du Mono et du Couffo pour promouvoir la meilleure gestion de l'eau de même que l'hygiène et l'assainissement dans les écoles primaires en collaboration avec PROTOS ;

INTRODUCTION

Le Partenariat National de l'Eau du Bénin (PNE - Bénin), plateforme neutre de dialogue, est né en septembre 2001 suite à une prise de conscience des acteurs du secteur de l'eau par rapport à la nécessité d'assurer la gestion durable des ressources en eau du pays. Il dispose de divers organes dont l'Assemblée Générale (AG), le Conseil d'Administration (CA), le Comité Directeur (CODIR), le Secrétariat Exécutif (SE), la Commission Technique des Experts (CTE) et huit démembrements ou Partenariats Locaux de l'Eau (PLE) dans les principales régions du pays.

Le PNE-Bénin s'est donné pour mission la promotion des principes de la GIRE au Bénin, dans la sous région et dans le monde, à travers le renforcement de la collaboration entre les structures membres et, le développement d'une coopération avec les organisations nationales et internationales ayant des missions similaires. Il a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en œuvrant activement pour que la GIRE soit une préoccupation librement partagée par tous les Béninois ; et qu'ils en respectent les principes dans leurs activités qui touchent aux ressources en eau. Trois orientations stratégiques (OS) soutiennent la réalisation de cette mission selon le plan stratégique 2009-2013 du réseau PNE-Bénin :

- OS1 : appui au développement du cadre institutionnel pour la mise en synergie des efforts des acteurs du secteur et l'opérationnalisation de la GIRE ;
- OS2 : développement du leadership du PNE-Bénin en matière de promotion de la GIRE par le renforcement de ses capacités institutionnelles et organisationnelles ;
- OS3 : vulgarisation de l'approche GIRE par le développement des initiatives pilotes de démonstration.

Au titre de 2011, le PNE-Bénin, antenne nationale du Partenariat Ouest Africain de l'Eau (GWP/AO) a mené plusieurs activités en référence à son Plan de Travail Annuel (PTA) de l'année.

Le présent rapport rend compte du niveau d'exécution des activités prévues pour l'année. Il s'articule autour de quatre (04) points à savoir :

- présentation des programmes, projets et initiatives pilotés par PNE-Bénin en 2011;
- état d'exécution du PTA 2011 du PNE-Bénin ;
- difficultés rencontrées et approches de solutions ;
- perspectives pour 2012.

1. PRESENTATION DES PROGRAMMES PROJETS ET INITIATIVES PILOTES

Le plan de travail annuel budgétisé de 2011 du PNE-Bénin a été exécuté à travers les programmes ou projets développés uniquement par le réseau ou en collaboration avec d'autres partenaires. Il s'agit notamment :

- du Programme Pluriannuel d'Appui au secteur de l'Eau et de l'Assainissement (PPEA, 2007-2012), qui s'inscrit dans le cadre de l'aide qu'apporte le Royaume des Pays-Bas au développement dudit secteur au Bénin. Le PPEA a pour objectif de développement de contribuer à une amélioration significative de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement selon des modalités qui renforcent l'approche programme, l'appui budgétaire, la décentralisation, les aspects genre, la réduction de la pauvreté et la GIRE. Le PNE-Bénin intervient en synergie avec la DGEau à travers la Direction de la Planification et de la Gestion de l'Eau (DPGE) pour la mise en œuvre de la composante 4 "Appui au processus GIRE" dudit programme et qui met l'accent entre autres sur :
 - i) la mise en place du nouveau cadre juridico-institutionnel favorable pour le développement de la GIRE (politique nationale de l'eau, loi portant gestion de l'eau, Conseil National de l'Eau, Commission Interministérielle de l'eau, Comités de bassin, Agence nationale de l'eau) ;
 - ii) l'élaboration et la mise en œuvre des instruments de gestion des ressources en eau (PANGIRE, SDAGE, SAGE) conformes aux principes fondamentaux de la GIRE ;
 - iii) le renforcement des capacités du PNE-Bénin pour la mise en place d'initiatives concrètes de démonstration de la mise en application des principes de la GIRE sur le terrain ;
- du Projet d'Appui à la GIRE Locale (PAGIREL, 2006-2011), financé par l'Union Européenne et exécuté par le consortium Protos-SNV-Helvetas-CREPA-PNE-A4A, dont sont bénéficiaires 22 communes dans six départements du Bénin ;
- du Programme Pluri Annuel/ Multi Year Program ou Projet d'Accès Durable à l'Eau potable de bonne Gestion des Ressources en Eau et leurs Écosystèmes au Bénin (MYP II, 2008- 2010), lancé officiellement le 21 juin 2011, financé par la Direction Générale de la Coopération au Développement du Gouvernement Belge (DGCB) et exécuté par le consortium PROTOS- PNE-Bénin dans 3 communes des départements du Mono et du Couffo ;
- du projet sur la Gouvernance locale de l'eau (GLEauBe, 2010-2014) financé par le Fond Belge de Survie et exécuté par le consortium PNE-Bénin – PROTOS-Bénin- CREPA-Bénin et Helvetas-Bénin, et qui a pour objectif général de contribuer à la sécurité alimentaire des populations vulnérables de 5 communes du Nord-Bénin (Djougou, Péhunco, Kérou, Boukoumbé et Cobly) ;
- du Programme d'Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d'Eau et d'Assainissement au Nord-Bénin (PAGReSEA, 2010-2011) lancé officiellement en juin 2010. Ce programme a été conçu sous l'initiative de l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) internationale (ICCO) avec la participation de 6 ONG nationales, sous-régionales et internationales, ayant une expérience confirmée dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement (BUPDOS, CEBEDES, EAA, PNE-Bénin, Helvetas-Bénin, PROTOS-Bénin). Le programme est mis en œuvre dans quatre départements du Nord-Bénin (Atacora, Donga, Borgou et Alibori) pour une durée de 18 mois, soit de juillet 2010 à fin 2011. La stratégie d'intervention du PAGReSEA repose sur 4 principaux projets individuels liés aux 4 résultats du Programme :
 - Gouvernance Locale de l'Eau dans deux Communes (Sinendé – Kérou) ;
 - Maîtrise d'ouvrage locale dans les 4 départements du Nord ;
 - Renforcement des acteurs non-étatiques à incidence nationale ;
 - Promotion de la GIRE dans le bassin du fleuve Niger au Bénin ;

Le PNE-Bénin intervient dans le cadre du PAGReSEA à travers la mise en œuvre des deux dernières composantes.

2. ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2011

Au regard des orientations stratégiques définies ci-dessus, les activités du PNE-Bénin au titre de l'année 2011 ont été conduites en ambitionnant d'atteindre les trois objectifs spécifiques (Osp) ci-après.

- Osp1 : contribuer à la mise en place et l'opérationnalisation du cadre institutionnel de la GIRE ;
- Osp2 : développer des capacités institutionnelles et organisationnelles du PNE-Bénin ;
- Osp3 : développer des initiatives pilotes GIRE en réponse aux problématiques actuelles liées aux ressources en eau aux niveaux national et local.

Le point de la mise en œuvre du plan de travail annuel budgétisé 2011 du PNE-Bénin est présenté par résultat attendu de chacun des trois objectifs spécifiques.

2.1 Objectif spécifique 1 : contribuer à la mise en place et l'opérationnalisation du cadre institutionnel de la GIRE

Les activités menées en 2011 et qui visent l'atteinte de l'objectif spécifique 1 au titre de cette année, concourent à la réalisation de cinq résultats.

2.1.1 Résultat 1.1 : les cadres de concertation promus par le PNE-Bénin contribuent à la mise en place du cadre institutionnel et des instruments de la GIRE

Le processus de mise en place des cadres de concertations dans le cadre du PAGIREL a démarré dans 8 communes pilotes (Houéyogbé, Toviklin, Kouandé, Natitingou, N'Dali, Tchaourou, Banikoara et Kandi) par les PLE Mono, Couffo, Borgou, Alibori et Atacora-Donga dans leurs zones de compétence respectives. Les actions conduites ont facilité la mobilisation des élus et acteurs locaux pour la mise en place des périmètres de protection sur des sites d'intérêt. Le processus engagé n'a pas abouti à la mise en place des cadres de concertation avant la clôture du programme. Il sera achevé sur quelques sites dans le cadre du programme GIEauBE en 2012.

Dans le cadre du Programme MYP II, le PNE-Bénin a appuyé l'Organe Local de l'Eau de Tinou installé dans le cadre du MYP I pour conduire des plaidoyers à l'endroit de la mairie. Ainsi, l'OLE a organisé un atelier d'adoption de son règlement intérieur au cours d'une assemblée générale ordinaire présidée par le deuxième adjoint au Maire et Point focal eau de la mairie de Lokossa. De même, l'OLE de Tinou a plaidé pour la réparation et l'entretien du système d'eau endommagé lors de la construction de la voix Lobogo Dogbo. Il a également participé à la vulgarisation des résultats de l'analyse physicochimique élaborée par le laboratoire de la DHAB pour s'assurer de la qualité de l'eau du forage. Ces appuis ont permis aux usagers de disposer d'une eau de qualité et en quantité suffisante pour la promotion des usages multiples autour du forage artésien de ce site.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d'Eau et d'Assainissement au Nord-Bénin (PAGReSEA) et en vue de contribuer à une meilleure visibilité de l'Association Nationale des Usagers et Usagères des ressources naturelles du bassin du fleuve Niger au Bénin (ANU-Bénin), le PNE-Bénin a appuyé la mise en place de démembrements communaux de l'ANU-Bénin dans les treize (13) communes



Photo 1 : AG de mise en place de l'ACU Kouandé

de la portion béninoise du bassin du Niger (Malanville, Karimama, Kandi, Banikoara, Gogounou, Ségbana, Sinendé, Bembèrèkè, Kalalé, Nikki, Kérou, Kouandé et Péhunco) (Photo1). Ces Associations Communales des Usagers et Usagères des ressources naturelles représentent des cadres de concertation des organisations de la société civile au niveau local pour favoriser leur meilleure implication dans le processus de la Vision Partagée de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

Le PNE-Bénin a contribué également à l'animation de la plateforme des usagers et usagères dans le bassin du Niger à travers l'organisation d'un atelier des acteurs de l'eau de la portion béninoise de ce bassin les 12 et 13 avril 2011.

En vue du renforcement des capacités des groupes d'usagers et d'acteurs institutionnels représentés pour leur assurer une participation de qualité au sein des organes du cadre institutionnel de la GIRE, le PNE-Bénin a notamment œuvré pour la reconnaissance officielle de l'ANU-Bénin. Les différentes actions entreprises ont abouti à l'enregistrement de l'association le 18 mars 2011 à la Préfecture de Parakou sous le numéro 2011/24/PDBA/SG/SAG/DASCCS d'une part ; et à la publication de la déclaration d'association au Journal Officiel du Bénin N°6 du 15 mars 2011 d'autre part.

Il faudra en outre noter que deux membres de l'ANU-Bénin ont pris part à un voyage d'études des acteurs de la société civile et des SFN/ABN dans la zone d'intervention du Programme de Lutte Contre l'Enselement dans le Bassin du Niger (PLCE/BN) au Burkina , au Mali et au Niger du 3 au 11 juin 2011. Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des parties prenantes du bassin du Niger à travers le « Programme de Renforcement des Capacités (PRC/ACDI) » et « l'Appui GIZ à l'ABN ».

Grâce à l'appui du programme PPEA, pour la mise en place et l'animation des organes du cadre institutionnel de la GIRE, le PNE-Bénin a organisé du 02 au 10 décembre 2011 un voyage d'études au Burkina Faso. Le voyage a porté sur la mise en œuvre de la GIRE au niveau de l'Agence de l'Eau du Mouhoun et l'expérience de gestion transfrontalière du Projet d'Amélioration de la Gouvernance de l'Eau dans le bassin de la Volta (PAGEV). Au total, 16 personnes ont pris part à ce voyage d'études (Photo 2 et 3). Il s'agit de : 3 maires (Natitingou, Tchaourou et Aguégués) dont deux représentants de structures intercommunales (TDOS et CIED), 5 des démembrements du PNE-Bénin (2 du PLE Ouémé-Plateau, 2 PLE Atacora-Donga et 1 du PLE Borgou) engagés dans les actions pilotes GIRE, un représentant de la DPGE, deux représentants de la DAT, un représentant de la SONEB, un représentant de l'Ambassade des Pays Bas et 3 membres de la coordination nationale du PNE-Bénin.



Photo 2 : la délégation béninoise avec le Préfet de Ziniaré et le Directeur Général de l'Agence de l'Eau de la Nakanbé (Burkina Faso)



Photo 3 : séance de présentation et d'échanges sur l'Agence de l'eau de la Nakanbé (Burkina Faso)

Le PNE-Bénin a également accompagné, grâce au PPEA, le développement de la GIRE par bassin au niveau national. Ainsi, à la suite des efforts déployés en 2010, le PNE-Bénin a tenu plusieurs séances de travail avec la DPGE/DGEau et des personnes ressources qui ont abouti à la validation du PANGIRE le 08 février 2011. De même, suite à la requête du Ministère en charge de l'eau, le PNE-Bénin a également facilité début juin 2011 la tenue d'un atelier de finalisation des six premiers décrets d'application de la loi sur l'eau à Lokossa, en collaboration avec le Ministère des Réformes Administratives et Institutionnelles ainsi que des autres acteurs concernés. Cinq des six premiers décrets finalisés ont déjà été adoptés par le Gouvernement.

Par ailleurs, en tant que membre du Comité de pilotage du processus d'élaboration du SDAGE Ouémé Yéwa, le PNE-Bénin a contribué au cadrage méthodologique de cette mission d'étude et facilité la participation des acteurs locaux (usagers, communes) tant aux réunions de prise de contact et d'information que de validation du diagnostic de base tenues au niveau départemental en mai et octobre 2011.

2.1.2 Résultat 1.2 : le cadre règlementaire de la GIRE est connu des acteurs du secteur et usagers de l'eau

Les activités de plaidoyer conduites par le PNE-Bénin l'année écoulée autour de la Convention des Nations Unies de 1997 relative à l'Utilisation des Cours d'eau internationaux à des fins autres que la Navigation, ainsi que les séances de travail organisées avec les structures mobilisées dans ce cadre et l'Assemblée Nationale ont abouti au vote de la loi autorisant le gouvernement à opérer ladite ratification en août 2011.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme PAGIREL, le PNE-Bénin a animé des ateliers communaux d'information et de sensibilisation sur les instruments juridiques et politique du cadre de gestion des ressources en eau au Bénin. En effet, le processus de mise en place de périmètres de protection autour des captages d'eau potable a été marqué entre autres par l'organisation d'un atelier communal des acteurs de l'eau au niveau de chacune des 8 commune sélectionnées. Huit ateliers communaux ont donc été organisés (photo 4 à 7) et ont permis de partager avec les différents acteurs présents, le contenu de la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin, du PANGIRE et

de sensibiliser ces acteurs sur l'importance des périmètres de protection ainsi que la démarche de leur mise en place. Enfin, les travaux de groupes ont permis de mener des réflexions sur l'internalisation et la mise en œuvre de la loi portant gestion de l'eau dans les actions développées au niveau local. Quelques articles importants dans la loi et les éléments de la politique nationale de l'eau ont été relevés ; et les participants ont essayé de définir les dispositions pratiques à prendre au niveau local pour leur application.



Photo 4 : Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à Natitingou



Photo 5 : Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à Kouandé



Photo 6 : Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à Banikoara



Photo 7 : Atelier communal d'information sur les textes de loi sur l'eau à N'Dali

2.1.3 Résultat 1.3 : des réseaux d'alliance GIRE sont développés et rendus opérationnels

Durant l'année 2011, le SE/PNE-Bénin a accueilli et encadré des stagiaires de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC) et de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l'UAC dont quatre (04) du niveau licence et trois (03) du niveau Master. Ces derniers étudient dans le cadre de leur mémoire académique des problématiques liées à la gouvernance locale de l'eau ou au développement des interventions sur les sites pilotes GIRE.

L'année 2011 a vu l'aboutissement du processus de révision de la convention entre l'Ambassade des Pays Bas et le PNE-Bénin pour l'exécution du résultat 5 de la composante 4 du PPEA. Le PNE-Bénin a pris une part active dans l'élaboration en cours du plan stratégique d'intervention des Pays Bas au Bénin 2012-2015, à travers l'accueil d'une mission de travail d'une délégation des Pays Bas. Le Président du PNE-Bénin a aussi pris part à la mission d'échanges d'une délégation béninoise à Amsterdam en novembre 2011 avec la partie néerlandaise, la participation à la rédaction du mémorandum d'entente entre le ministère néerlandais en charge de la Coopération et le ministère béninois en charge de l'eau, instituant une plateforme technique consultative en matière de coopération entre les deux pays dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

Le PNE-Bénin a également pris une part active à la préparation de la visite du Ministre néerlandais des relations européennes et de la Coopération au Bénin, prévue du 10 au 12 janvier 2012.

Par ailleurs, dans le cadre des actions pilotes GIRE, le PNE-Bénin a travaillé à la mise en place en 2011 de partenariats stratégiques avec certains partenaires tels que la DAT, l'ABE, la SONEB, la SNV. Une convention de partenariat a été signée entre le PNE-Bénin et la DAT. De même, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative de promotion de la valorisation économique et de la gouvernance locales de l'eau du forage artésien de Tchi Ahomadégbé, le PNE-Bénin a développé un partenariat tripartite avec la Mairie de Lalo et le Club SOROPTIMIST Cotonou Doyen.

2.1.4 Résultat 1.4 : le secteur est renforcé en ressources humaines sectorielles qualifiées

Au cours de l'année 2011, l'accompagnement du SE/PNE-Bénin pour une prise en charge des activités conduites par les PLE, à travers le PPEA, s'est axé notamment sur le renforcement de leurs capacités en matière de conduite des processus de promotion de la GIRE sur le terrain. De même, la mise à disposition ponctuelle de ressource humaine par les PLE ne disposant pas d'animateurs a été encouragée et devrait permettre une meilleure exécution de leur planification. Le renforcement des capacités a été également très soutenu au niveau des PLE intervenant dans la mise en œuvre des actions pilotes GIRE notamment dans les départements de l'Atacora, du Borgou et de l'Ouémé.

Le PNE-Bénin, sur MYP II, a accompagné les élus des communes de Lokossa, d'Athiémé et de Dogbo dans l'élaboration d'un plan de renforcement des actions GIRE sur leur territoire à travers l'organisation de trois ateliers communaux les 25 et 26 Août 2011. Ces plans intègrent des actions de renforcement des capacités des membres des cadres de concertations multi-acteurs des secteurs de l'eau et de l'assainissement. La mise en œuvre des plans de renforcement des capacités des acteurs, projetée pour l'année 2012, sera subordonnée à la mise à disposition du budget de la tranche 2 du MYP II.

Par ailleurs, le PNE-Bénin a organisé à travers le PAGReSEA une session de formation des membres de l'ANU du 13 au 15 décembre 2011 à Gogounou sur cinq modules à savoir i) Généralité sur la vie associative, ii) Règles et principes de fonctionnement d'un groupement, iii) Techniques d'élaboration des plans d'actions, iv) Étude de cas conduisant à l'élaboration du plan d'actions de l'ANU-Bénin, v) Pilotage et suivi-évaluation.

2.1.5 Résultat 1.5 : des cadres de collaboration/ concertation pour la mise en synergie des interventions des acteurs du secteur sont promus au niveau national

Au cours de cette année, le PNE-Bénin a organisé un atelier d'échange et d'information des Acteurs Non Etatiques (ANE) sur l'animation des concertations préparatoires aux réunions du GSEA le 29 Novembre 2011 dans la salle de conférence de la Direction Départementale de la Santé à Placodji. l'atelier a permis de partager avec les acteurs le contexte de l'initiative ; de présenter la mission-objectifs – fonctionnement du GSEA et enfin, de définir les modalités de fonctionnement du cadre de concertation à mettre en place.

2.2 Objectif spécifique 2 : développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du PNE-Bénin

2.2.1 Résultat 2.1 : La gouvernance interne du réseau est améliorée

Soucieux de l'amélioration de la gestion du réseau, le PNE-Bénin a organisé une formation des responsables des organes du réseau en l'occurrence les PLE sur l'utilisation de son Manuel de Suivi-Evaluation. Cette formation est intervenue au mois d'octobre et s'est déroulée à l'hôtel Bel Azur de Grand-Popo du 24 au 26 octobre 2011. L'objectif de cet atelier est de collecter les données pour la capitalisation des 10 ans d'intervention du PNE-Bénin d'une part ; et de former le personnel du Secrétariat Exécutif et des huit PLE sur ce manuel de suivi-évaluation d'autre part. Elle a permis au personnel du PNE et aux PLE de s'approprier des outils du manuel pour le suivi-évaluation des activités du PNE-Bénin sur le terrain.

Les réunions mensuelles et hebdomadaires du SE/PNE-Bénin ainsi que les réunions du CoDIR se tiennent régulièrement. Les sessions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale des membres et partenaires du Réseau n'ont pas toutes eu lieu, seule celle du CA a pu se tenir et s'est donc déroulée le 30 septembre 2011 (Photo 8). Les deux recommandations principales de cette session du CA concernent la poursuite des actions pilotes de promotion de la GIRE au niveau local et l'organisation d'une session extraordinaire du CA de validation des conclusions du rapport de l'étude sur le développement organisationnel du PNE-Bénin.



Photo 8 : vue d'ensemble des participants à la séance du CA 2011

L'année 2011 a été aussi celle des Dix ans du réseau PNE-Bénin et a été marquée par l'appréciation faite par les acteurs du secteur de l'eau au Bénin. Ces derniers se sont prononcés sur le site du PNE et à travers des interviews qui leur ont été accordées dans le bulletin électronique d'information « les Pages Bleues N°8 ». Ces commentaires et appréciations permettront aux membres du réseau d'améliorer la gouvernance interne.

Comme à l'accoutumée, un cabinet d'expertise comptable a été recruté pour l'audit des comptes de l'exercice 2011 du PNE-Bénin et le rapport finalisé approuvé est disponible.

Pour le compte de ce résultat 2.1, la plupart des activités programmées en 2011 ont été réalisées, à part la session de l'AG qui n'a pas pu se tenir.

2.2.2 Résultat 2.2 : La viabilité financière du PNE-Bénin est assurée

Au cours de l'année 2011, le PNE-Bénin a formulé en consortium avec certains de ses partenaires (PROTOS, IITA), deux nouveaux projets sur l'eau et la GIRE qu'il a soumis en vue de la recherche de financement.

Le programme WASH approuvé par le Gouvernement néerlandais, et qui était prévu pour démarrer dès début janvier 2011 n'a pas pu l'être, étant donné que la mise en place du financement a été tardive et n'a été fait qu'en décembre 2011. Les activités menées en 2011 se résument au lancement de deux études portant l'une sur « La documentation des problématiques et des pratiques de gestion durable des ressources en eau dans la portion béninoise du bassin du Niger » et l'autre sur « Élaboration d'un observatoire sur la gestion des conflits liés à l'eau ».

De même, dans le domaine des activités en milieu scolaire, un nouveau projet a été élaboré et la version finale disponible, afin d'assurer l'accompagnement du PNE-Bénin à l'État dans le cadre de l'intégration effective de la GIRE dans les curricula scolaires.

Retenons que pour ce résultat 2.2 le PNE –Bénin s'est investi dans la recherche de financement lui permettant d'assurer ses activités à travers diverses alliances stratégiques avec des partenaires du secteur. Cette recherche se poursuit en 2012.

2.2.3 Résultat 2.3 : l'organisation interne du travail du SE du PNE-Bénin est performante

Durant l'année 2011, l'étude portant élaboration d'un plan de développement organisationnel du PNE-Bénin a démarré grâce aux ressources mises en place par le PAGReSEA. Cette étude devra permettre au réseau de mieux s'adapter aux attentes de ses membres et partenaires d'une part ; et aux perspectives de développement de la GIRE et du secteur de l'eau au Bénin d'autre part. Le déroulement de cette mission a déjà connu les 3 grandes phases essentielles de la démarche méthodologiques proposée par les consultants : i) entretiens, réunions et ateliers avec les partenaires du PNE pour discuter de leur perception sur la structure, les acquis du PNE, les faiblesses et dysfonctionnement et les pistes de solution ; ii) approfondissement et collecte de données auprès des membres du PNE et des partenaires locaux en vue d'une analyse organisationnelle et fonctionnelle du PNE-Bénin, iii) synthèse, validation des contraintes et des besoins en renforcement de capacités.

La mission se trouve actuellement dans sa phase terminale qui consiste en la production du rapport d'étude et du plan de développement organisationnel du réseau.

Au cours de l'année 2011, le réseau de partage des connaissances a surtout fonctionné à travers les informations véhiculées sur le site internet et le bulletin électronique « les Pages Bleues » du PNE-Bénin. L'hébergement du site a été renouvelé au mois de juin 2011 pour une durée de trois ans afin d'assurer la continuité de ce service. A la date du 31 décembre 2011, Vingt Cinq Mille Cent Soixante Six (25 166) visites sont enregistrées contre Quatorze Mille Quarante (14 040) visites au 31 décembre 2010.



L'analyse détaillée des statistiques montre que les rubriques les mieux consultées sont Bibliothèque avec 29,3% ; Galerie Photos avec 17,1% et Opportunités 10,6%.

En terme de visibilité, le PNE-Bénin a, comme à l'accoutumée, édité des calendriers en guise de supports de communication sur les activités, avec une attention particulière pour les acteurs locaux engagés dans l'exécution des actions pilotes.

2.2.4 Résultat 2.5 : les fonctions et aspects transversaux à savoir entre autres le Genre, le VIH-Sida, l'Équité, etc., sont pris en compte dans les interventions de l'organisation

Le PNE-Bénin a prévu de conduire un processus de mise en place et d'expérimentation de démarche et outils pour la prise en compte des aspects transversaux dans les interventions du réseau et des acteurs du secteur, sur la période 2011-2013. A cet effet, le PNE-Bénin a mis en route le processus de prise en compte du genre dans le secteur de l'eau à travers la conduite d'une étude pour l'élaboration de note méthodologique en la matière. Il faut noter par ailleurs que

l'aspect « genre » est déjà pris en compte dans l'exécution des actions pilotes GIRE à travers, entre autres, la définition des critères de choix des essences à reboiser (essences utiles et profitable aux femmes) ; la promotion de techniques de traitement de l'eau de la rivière Fourignèkèrè (technique convenable aux femmes aux niveaux des ménages riverains de la rivière) ; la mise en place de mesures d'accompagnement pour des groupes défavorisés/marginalisés (mesures envisagées au profit des éleveurs transhumants, en appui à l'instauration de couloir de transhumance contournant la cuvette du barrage de l'Okpara) ; etc.

De même, le processus de promotion de la prise en compte des changements climatiques dans la gestion et les différents domaines d'utilisation de l'eau au Bénin a démarré au cours du 1^{er} semestre de l'année à travers, d'une part, l'élaboration d'une note conceptuelle pour la conduite d'une recherche action sur l'initiative et, d'autre part, la mise en place d'un groupe de travail constitué d'experts et personnes ressources des ministères sectoriels clés (environnement, agriculture, eau, énergie), de l'Université d'Abomey-Calavi, de la DGEau, de la DHAB, du PNE-Bénin.

Les actions menées dans le cadre de ce résultat en 2011 ont été réalisées, Il n'y a pas eu d'activités prévues et non réalisées.

2.3 Objectif spécifique 3 : développer des initiatives pilotes GIRE en réponse aux problématiques actuelles liées aux ressources en eau aux niveaux national et local

2.3.1 Résultat 3.1 : des approches et outils développés et expérimentés contribuent à assurer une prise en compte progressive des changements climatiques dans les politiques, les stratégies et les projets/ programmes de développement nationaux et locaux

En vue de l'amélioration des connaissances sur la ressource en eau de la portion béninoise du bassin du Niger d'une part ; et de la cartographie des risques liés à la gestion durable de ces ressources en eau et des autres ressources connexes, deux études portant respectivement « documentation des problématiques et des pratiques d'exploitation et de gestion durable des ressources en eau de la portion béninoise du bassin du Niger » et « élaboration d'un observatoire sur les conflits liés à l'eau dans la portion béninoise du bassin du Niger » ont été commanditées et sont en cours de déroulement. La restitution de ces études sera faite au cours de l'année 2012.

La promotion de la GIRE dans les communes du Bénin s'est poursuivie grâce notamment à l'action conjuguée du SE/PNE-Bénin et des PLE. Ainsi, 36 communes ont été touchées par diverses interventions menées sur les programmes/projets pilotés par le PNE-Bénin, avec l'implication des PLE (tableau 1). Parmi ceux-ci Huit (08) (situées dans les départements du l'Alibori, de l'Atlantique, du Littoral, de l'Atacora, du Borgou, du Couffo et du Mono) ont bénéficié de la mise en place de PPC été touchées.

L'appui du PNE-Bénin a permis notamment:

- au PLE Atlantique-Littoral de documenter l'état des lieux de la gestion de l'eau et des services y afférents dans les communes de Ouidah, So-Ava et Toffo, et d'organiser une campagne de sensibilisation sur les problématiques identifiées (émissions radio et réunions de plaidoyer et d'échanges avec les élus et acteurs locaux) ;

- de conduire une campagne de sensibilisation des acteurs locaux de 12 communes sur la protection des périmètres de captage par le PLE Atacora-Donga (Natitingou, Djougou, Cobli et Kouande), le PLE Borgou (Bembèrèkè et Sinendé), le PLE Alibori (Kandi et Banikoara), le PLE Mono (Bopa et Houeyogbé) et le PLE Couffo (Toviklin et Lalo) avec comme résultat immédiat la mise en place de dispositifs de protection autour d'ouvrages simples et complexes dans 8 de ces communes (photo 9 et 10);
- de sensibiliser les différents acteurs locaux pour leur adhésion aux principes de la GIRE et à la vision du PNE-Bénin dans les communes touchées ;
- aux PLE (Borgou et Atacora-Donga) de prendre une part active aux réunions et séances publiques dans le cadre de l'élaboration des outils de planification locale (PDC de 2ème génération et l'initiation d'actions de plaidoyer en direction des conseils communaux et des bureaux d'étude ayant en charge la conduite technique des activités) dans les communes de Tchaourou, Parakou, N'Dali et Natitingou ; PHAC à Natitingou ;
- de faciliter la participation active des PLE et des acteurs locaux des départements de l'Ouémé, du Zou, des Collines et du Borgou, à l'élaboration du SDAGE Ouémé-Yewa.



Photo 9 et 10 : panneaux de sensibilisation sur la protection des captages d'eau potable

Tableau 1: liste des communes (36) touchées par les interventions des PLE en 2011

| PLE | Communes d'intervention |
|---------------------|---|
| Alibori | Malanville, Kandi, Karimama, Gogounou, Banikoara, Ségbana |
| Atacora Donga | Natitingou, Tounkoutouna, Djougou, Kouandé, Kérou, Péhunco |
| Atlantique-Littoral | So Ava, Ouidah, Toffo |
| Borgou | Tchaourou, Pèrèrè, Sinendé, Parakou, Bembèrèkè, Nikki, N'Dali, Kalalé |
| Couffo | Klouékanmè, Lalo, Dogbo, Toviklin |
| Mono | Lokossa, Bopa et Houeyogbé |
| Ouémé Plateau | Porto-Novo, Les Aguégués, Sèmè-Kpodji, Adjarra |
| Zou-Collines | Bohicon, Ouinhi, |

La célébration de la JME 2011 au niveau national a constitué une occasion de mobilisation du grand public autour des défis liés à l'aménagement du territoire et plus précisément l'approvisionnement durable en eau potable des villes urbaines. Cette célébration a été organisée, sous la coordination du PNE-Bénin en collaboration avec EAA, PLAN-Bénin, SNV, PSI-Bénin, OMS, Rotary- club, DGE,

DAT, SONEB, DHAB, DGEau et une association de femmes de Xwladodji, à travers une grande marche de sensibilisation suivie d'une conférence de presse au stade de l'amitié le 13 avril 2011. La conférence de presse a été animée par un panel d'experts constitué du Président du PNE-Bénin, de la Directrice/DHAB, du DG/SONEB, du DPGE/DGEau et du Représentant de l'OMS.

Les huit (08) PLE (Alibori, Atacora-Donga, Atlantique-Littoral, Borgou, Couffo, Mono, Ouémé-Plateau, Zou-Collines) se sont également investis dans la célébration de la Journée Mondiale de l'Eau (JME), en collaboration avec les acteurs départementaux, à travers notamment l'organisation de conférences grand public, la conception et la diffusion des émissions sur les radios locales sur le thème de la JME 2011, à savoir « l'eau pour les villes : répondre aux défis urbains », en direction du grand public et des acteurs du monde scolaire ainsi que les médias (Photos 11 à 13).



Dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs du secteur AEPHA, le PNE-Bénin a facilité la participation d'une trentaine des cadres du secteur à divers ateliers et sessions de formation sur la GIRE d'envergures nationale et internationale. Ainsi, grâce au soutien du PNE-Bénin :

- 28 professionnels des médias ont pris part à la session de formation sur le thème de la reddition des comptes dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement ;
- un membre du SE/PNE-Bénin a bénéficié d'une formation sur le suivi-évaluation des programmes et projets axé sur les résultats, dans le but d'améliorer les capacités du Secrétariat en matière de suivi-évaluation de la mise en œuvre des actions pilotes GIRE ;
- un membre du SE/PNE-Bénin a pris part à la formation organisée par le réseau Water Integrity Network (WIN) à Ouagadougou sur le thème de l'intégrité dans le secteur de l'eau ;
- un stagiaire en fin de formation a suivi le séminaire de formation organisé par EAA-Bénin sur le recyclage des eaux usées.

Dans le cadre de son appui au renforcement des capacités des médias, le PNE-Bénin a organisé le 27 mai 2011 la cérémonie officielle de remise des prix aux lauréats de la 2^{ème} Edition du concours des médias sur l'eau. Cette cérémonie présidée par le Ministre en charge de l'Eau, a connu la participation des acteurs du secteur de l'eau et des médias (photos 14 et 15). A cette occasion, 13 prix ont été distribués et la compilation des œuvres produites sur le thème de la reddition des comptes a été distribuée aux autorités ainsi qu'au grand public. Au plan communicationnel, le PNE-Bénin a poursuivi en 2011 sa collaboration avec la radio nationale (ORTB) et le journal Inf'Eau.



Photo 14 : lauréat du 1^{er} prix Télévision recevant son prix des mains du MEE



Photo 15 : vue partielle des participants à la cérémonie de remise de prix aux médias

Le PNE-Bénin a mené des plaidoyers à l'endroit de la mairie de Lokossa pour la prise de l'arrêté communal portant création de l'OLE de Tinou. Ainsi le 19 juillet 2011, une équipe composée de l'Assistant Technique du PNE-Bénin, du Chef d'antenne de Protos Lokossa, du Président du PLE Mono, et de l'animateur de Protos a rencontré les membres du cabinet du Maire de Lokossa. Cette rencontre a permis de formuler des recommandations pour la relance du processus de reconnaissance officielle de l'OLE et la sécurisation des installations sur le site de Tinou Hounsa.

2.3.2 Résultat 3.2 : les acteurs et usagers de l'eau structurés et organisés disposent des capacités requises pour la mise en œuvre de la GIRE

Quatre (04) notes techniques sur les défis et orientations stratégiques liés à la gestion des problématiques spécifiques touchant aux ressources en eau au Bénin ont été éditées à la suite d'un processus participatif et inclusif d'élaboration qui a bénéficié de l'expertise de la Commission Technique des Experts du PNE-Bénin, des Directions Techniques des ministères sectoriels compétents sur les sujets traités. Ces notes techniques s'identifient à un guide d'aide à la prise de décisions et de dispositions idoines par les acteurs nationaux et locaux, en vue de préserver qualitativement les ressources en eau.

Le 14 décembre 2011, ces notes ont été mises à disposition des différents partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement, à la suite d'une conférence de presse d'explication du contenu de ces notes et d'échanges qui a réuni des acteurs techniques sectoriels et les médias (Photos 16 et 17).



Photo 16 : Vue des officiels à la conférence



Photo 17 : Vue partielle des participants à la conférence

Dans le cadre du PAGIREL, deux cadres du SE/PNE ont participé à l'atelier d'analyse de l'intermédiation sociale des projets PAGIREL/MYP et d'actualisation des documents contractuels des SIS, organisé par l'Antenne Protos de Lokossa les 16 et 17 février 2011. Cet atelier a en effet permis :

i) d'analyser la mise en œuvre de l'intermédiation sociale ; ii) d'analyser le système de planification et d'évaluation des prestations des SIS ; iii) d'actualiser les documents contractuels des SIS dans le cadre du PAGIREL pour 2011 et iv) de faciliter l'appropriation des outils d'analyse SWOT et SEPO.

Le processus d'élaboration des outils PHAST GIRE de l'Alibori a été bouclé par l'organisation de l'atelier de formation sur le guide méthodologique de promotion de la GIRE au niveau local et de remise des Kits aux différents acteurs de l'eau (Photos 18 et 19) des communes de Kandi et de Banikoara (Animateurs, Communes, Organisations d'usagers/Comités de gestion de barrages).



Photo 18 et 19 : Remise de KIT PHAST GIRE dans l'Alibori

Tenu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2011 à Kandi, cet atelier a notamment permis :

- d'amener les animateurs à maîtriser l'utilisation du guide de promotion de la GIRE au niveau local dans l'Alibori en vue d'aider les acteurs à la base à comprendre et à mettre en application les principes de la GIRE ;
- de développer des fiches pédagogiques et de stimuler l'animation sur la GIRE au niveau local ;

Il faut signaler que la mission de suivi-évaluation de la mise en œuvre de l'approche GIRE, réalisée en 2010, avait révélé que dans l'Atacora-Donga, les animateurs de cette zone d'intervention n'avaient pas bénéficié d'une formation sur l'approche depuis le démarrage du PAGIREL en 2006. Pour corriger cette faiblesse, un atelier de formation a été organisé au profit de ces animateurs du 24 au 28 janvier 2011 à Natitingou. Grâce aux acquis de cette formation, les animateurs sont aujourd'hui en mesure d'intervenir plus efficacement dans la sensibilisation des communautés sur la valorisation et les usages multiples des ressources en eau dans les communes PAGIREL et notamment dans celles de GLEauBe ; puisque le PAGIREL s'est achevé fin septembre 2011 tandis que le projet GLEauBe se poursuit.

En Novembre 2011, un mois après la reprise des classes de la rentrée académique 2011-2012, une mission de suivi a été conduite dans toutes les écoles du programme MYP afin de redynamiser les clubs enfants avocats de l'eau pour de meilleurs résultats au titre de l'année scolaire.

Le constat fait lors de cette tournée de suivi se résume essentiellement :

- à un engagement des enfants à respecter les règles d'hygiène autour des points d'eau et des latrines ;
- à une insuffisance de dispositifs de lavage de mains dans les écoles.

Au sujet de la formation des acteurs du milieu scolaire sur la GIRE, suite à la validation du rapport des deux années d'expérimentation conduite dans les 12 écoles expérimentales, le PNE-Bénin a travaillé avec le MEMP pour la prise d'un arrêté ministériel sur la généralisation de la démarche d'utilisation du manuel scolaire sur l'eau, l'hygiène et la santé à toutes les écoles du Bénin. Le PNE-Bénin s'est aussi investi avec l'appui d'un Consultant et de la Direction de l'INFRE/MEMP pour l'élaboration d'un dossier technique et financier en appui au processus de généralisation pour la mobilisation de ressources financières auprès de partenaires déjà ciblés.

Pour soutenir ses actions en matière d'IEC sur l'aménagement et la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés, le PNE-Bénin a renforcé sa bibliothèque ouverte aux acteurs du secteur par l'acquisition de nouveaux documents (livres, rapports, plaquettes...) sur la GIRE. Plus de 30 documents sur l'eau et la GIRE ont été acquis à cet effet.

En matière de mise en œuvre de la Reddition de Comptes dans le secteur AEPA, le PNE-Bénin, aux côtés d'autres acteurs des secteurs de l'eau et de l'assainissement a appuyé la rédaction et la validation du document intitulé « guide d'exercice de la réédition de compte ou redevabilité sociale » pour lequel la SNV a assuré la coordination nationale. Le PNE-Bénin a également pris une part active aux réflexions (atelier bilan ; atelier de revue périodique) sur les réorientations essentielles à l'initiative, notamment l'élargissement progressif à 24 communes ainsi qu'aux secteurs de la santé et de l'éducation d'une part ; et l'appropriation locale progressive visant à assurer la durabilité de l'action d'autre part. A cet effet, un plan d'action de poursuite de l'initiative en 2012 a été élaboré.

Les activités suivantes ont été également menées:

- l'organisation le vendredi 16 décembre 2011 au CEPEPE de la conférence de presse d'échanges sur la mise en œuvre des recommandations de la revue annuelle du secteur de l'eau de 2010 (photo 20), à laquelle ont pris part une trentaine d'hommes de médias et d'acteurs du secteur ;
- la réalisation de 36 posters d'information sur l'exécution du « BPO communal » 2011 et des prévisions au profit des communes de Sinendé, Dogbo et Ouinhi ;
- la réalisation de 02 émissions TV et 03 émissions radios ;



Photo 20: Officiels présents à la conférence de presse sur les BPO 2011

De même, le PNE-Bénin a fait paraître en 2011 cinq numéros de la revue électronique « les pages bleues » sur divers sujets de l'actualité du secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin (photos 21 et 22).



Photos 21 à 22: N°5 et 6 de la revue électronique «les pages bleues» parus en 2011

Ces revues ont été diffusées à travers le mailing-list du site internet du PNE-Bénin et sont également disponibles au niveau de la rubrique « revue électronique » du site web www.gwppnebenin.org.

2.3.3 Résultat 3.3 : les actions pilotes de démonstration de la GIRE sont démultipliées dans les communes du Bénin

La promotion des mesures de protection des sites pilotes GIRE a été effectuée sur trois sites qui sont respectivement la rivière Fourigninkèrè, le barrage de l'Okpara et de la Lagune de Porto Novo. Sur l'ensemble des trois sites, les résultats des activités menées en 2011 par les Maîtres d'ouvrage (commune ou intercommunalités), les PLE, les autres acteurs locaux et le PNE-Bénin ont consisté à :

- l'exécution partielle des activités de protection (reboisement, délimitation des berges) sur les sites de l'Okpara et de Fourigninkèrè (photos 23) ;
- la réalisation d'une carte sur le reboisement des berges à l'Okpara (Photo 24) ;
- la dotation en matériels de travail de tous les points focaux communaux



Photo 23 : carte participative de pré-identification des sites à reboiser à Kika




Photo 24 : lancement officiel du reboisement des berges de la rivière Fourigninkèrè par le CA 1 de Natitingou

La promotion de sites et villages de démonstration de la gouvernance concertée de l'eau, action qui prône le développement des actions de valorisation économique et d'amélioration de la gouvernance locale de l'eau dans une dynamique communale a été réalisé au cours de l'année sur deux sites de forage artésien dans les départements du Mono et du Couffo. Ainsi, le PNE-Bénin est en partenariat, respectivement avec l'ONG Protos et la Commune de Lokossa sur le site de Tinou (Mono) et avec le Club SORROPTIMIST Cotonou Doyen et la commune de Lalo sur le site de Tchi-Ahomadégbé (Couffo) pour appuyer les communautés à la base à travers des séances de renforcement des capacités, des actions d'amélioration des performances des systèmes d'eau, l'appui à la mise en place et à l'opérationnalisation de cadre de concertation multi acteurs à l'échelle locale.

L'appui du PNE-Bénin a permis :

- d'évaluer la qualité des aménagements hydro agricoles dans les unités de production alimentées par l'eau du forage artésien de Tchi Ahomadégbé ainsi que la qualité de l'eau du forage artésien de Tinou ;
- d'appuyer l'opérationnalisation de l'Organe Local de l'Eau (OLE) mis en place en 2010 autour du forage artésien du village de Tinou. Grâce à l'appui du PNE-Bénin, l'OLE a œuvré pour la réorganisation de la distribution et de la vente de l'eau sur le site, la valorisation du forage, le renforcement des capacités des acteurs locaux sur les techniques de lutte contre les maladies des cultures maraîchères et la dotation du Groupe d'Intérêt Économique (GIE) des maraîchers, sur financement du programme Multi Year Programme financé par le Fonds de Suivi Belge, en équipements complémentaires composés de deux pulvérisateurs, d'un raccord de refoulement de 100m et de 04 produits phytosanitaires (photos 25 à 27).



Photo 25 : atelier de validation du Règlement Intérieur de l'OLE/Tinou

Photo 26 : remise du matériel au GIE des maraîchers à Tinou

Photo 27 : séance de travaux pratiques lors du renforcement des capacités des maraîchers de Tinou

Au vu des résultats obtenus sur le site de Tinou, le Club SORROPTIMIST Cotonou Doyen, la Mairie de Lalo et le PNE-Bénin se sont mobilisés pour accompagner les communautés de Tchi Ahomadégbé de la commune de Lalo pour la promotion de la valorisation économique et de la gouvernance locales de l'eau du forage artésien de Tchi Ahomadégbé (photos 28 et 29).



Photo 28 : vue partielle du forage artésien de Tchi Ahomadégbé



Photo 29 : vue partielle des femmes maraîchères à la séance pratique de formation

En somme, les résultats obtenus concernent entre autres : l'adaptation des outils PHAST GIRE aux problématiques spécifiques à ce site ; la formation des animateurs et du personnel des structures d'encadrement et des usagers sur l'ancrage des principes de Développement Institutionnel et de Renforcement Organisationnel (DIRO) de la GIRE ; la formation des GIE des maraîchers sur les itinéraires techniques des cultures maraîchères ; la mise en culture d'un domaine de plus de 0.5 ha emblavé pour divers cultures maraîchères, offrant l'opportunité à différents usagers d'exploiter de façon concertée la même ressource eau pour diverses fins.

Ces expériences pionnières, amorcées par le PNE-Bénin, répondent non seulement à un besoin pressant de contribuer aux mieux-être des communautés à la base, mais surtout de promouvoir la GIRE sur la base d'expériences sensibles à l'échelle locale capables d'impacter les niveaux départemental et national. Le PNE-Bénin a organisé à cet effet, les 10 et 11 novembre 2011 à Lokossa, un atelier de capitalisation des expériences de Tinou Hounsa et celle en cours en Tchi Ahomadégbé, dans le but d'affiner la démarche et les outils pour l'extension des actions de valorisation économique et de gouvernance locales de l'eau à d'autres communes intéressées.

Tableau 2 : Synthèse récapitulative sur la mise en œuvre du plan de travail annuel du PNE-Bénin en 2011

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|--------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--------------------|
| <i>ObSp1</i> | <i>Contribuer à la mise en place et l'opérationnalisation du cadre institutionnel et technique de la GIRE</i> | | | | | | |
| R1.1 | Les cadres de concertations promus par le PNE-Bénin contribuent à la mise en place du cadre institutionnel et des instruments de la GIRE | | | | | | |
| 111 | Mise en place et animation de cadres de concertation multi acteurs autour des ouvrages d'eau et écosystèmes aquatiques | Appuyer les communes et les communautés à la mise en place de cadre de concertation | Au moins un cadre de concertation est mis en place par antenne PAGIREL | - mobilisation des élus et acteurs locaux pour la mise en place des périmètres de protection sur des sites d'intérêt dans 8 communes | 40% | - PAGIREL est achevé et certains cadres de concertation seront mis en place sur GIEauBe en 2012 | PAGIREL |
| | | Promouvoir les concertations intercommunales autour de la gestion et de la protection de la ressource | Nombre de cadre de concertations intercommunales promus | -redynamisation de l'OLE de Tinou pour des actions de plaidoyer à l'endroit de la mairie de Lokossa | 10% | - retard dans le lancement du projet - Activités à mener au cours de la tranche II | MYP II |
| 113 | Appui à la mise en place et l'animation des organes du cadre institutionnel de la GIRE | Participer à des stages au sein d'organisme de bassin et Ateliers techniques CTE | Nombre de personnes ayant bénéficié de stage d'immersion dans un organisme de bassin/ des expériences de processus GIRE | 3 maires (Natitingou, Tchaourou et Aguégoués) dont deux représentants de structures intercommunales (TDOS et CIED), 5 des démembrés du PNE-Bénin (2 du PLE Ouémé-Plateau, 2 PLE Atacora-Donga et 1 du PLE Borgou) engagés dans les actions pilotes GIRE, un représentant de la DPGE, deux représentants de la DAT, un représentant de la SONEB, un représentant de l'Ambassade des Pays Bas et 3 membres de la coordination nationale du PNE-Bénin | 80% | La restitution du voyage d'étude reste à faire | PPEA |
| | | Appuyer au développement de la GIRE par bassin au niveau national | Nombre de processus facilités | - cadrage méthodologique du processus d'élaboration du SDAGE Ouémé Yéwa - validation du diagnostic de base du SDAGE | 50% | - Le processus va se poursuivre par le renforcement des capacités des groupes d'usagers et acteurs locaux | PPEA |
| | | Appuyer la mise en place des comités locaux d'eau autour de la gestion des ouvrages (délégués communautaires, comités d'eau) | Nombre de comités locaux appuyés | - mise en place d'un délégué et de 3 fontainiers pour la gestion de l'eau du forage artésien de Tinou Hounsa | 80 % | - Projet lancé le 21 juin 2011 - activité à intensifier en 2012 si le financement de la tranche 2 est disponible | MYP II |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|------|--|---|---|--|-----------------------|---|--------------------|
| | | Contribuer à l'animation de la plateforme des usagères et usagers dans le bassin du Niger au Bénin | Nombre de séances d'échange organisés | <ul style="list-style-type: none"> - 13 échanges organisés pour la mise en place des ACU - 1 séminaire intercommunal d'information et de sensibilisation des acteurs communaux sur l'initiative GIRE MEKROU - 1 séance d'échange entre les 2KP et les services déconcentrés de l'Etat | 90% | Les séances organisées informent sur l'initiative Mékrou qui va être mise en œuvre au cours de cette l'année 2012 dans le cadre du programme Wash | PAGReSEA |
| 114 | Appui au renforcement des capacités des groupes d'usagers et d'acteurs institutionnels représentés pour leur assurer une participation de qualité au sein des organes du cadre institutionnel de la GIRE | Faciliter la reconnaissance officielle de la coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger au Bénin (CNURNB) par les acteurs clés | Le numéro d'enregistrement du CNURNB est disponible - 13 démembrements communaux de la CNURNB existent et sont opérationnels | <ul style="list-style-type: none"> - Appui à la reconnaissance officielle de l'ANU-Bénin et publication au Journal Officiel - Appui à l'installation de 13 sections communales de l'ANU | 100% | - Formation de l'ANU et des ACU sur les principes coopératifs, la gestion d'une association et l'élaboration de plans d'action | PAGReSEA |
| 115 | Facilitation de la participation des acteurs locaux aux processus d'élaboration et de mise en œuvre des instruments de la GIRE (SDAGE, SAGE ...) | Organiser des ateliers de partage d'informations sur le PANGIRE | 2 ateliers de partage d'information sur le PANGIRE sont organisés | - 8 ateliers communaux sont organisés sur de la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin, du PANGIRE et l'importance des périmètres de protection ainsi que la démarche de leur mise en place | 100% | Activité effectuée dans le cadre de la mise en place des PPC | PAGIREL |
| | | Animer des concertations préparatoires aux réunions du GSEA | Au moins 2 séances sont organisées | <ul style="list-style-type: none"> - Séance d'échange avec les points focaux eau DGEau et DHAB pour le cadrage de l'activité - Atelier de partage du contexte de présenter la mission-objectifs – fonctionnement du GSEA | 50% | | PAGReSEA |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|-------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--------------------|
| | | Préparer les membres de l'ANU à la participation aux débats de l'ABN | Au moins 1 atelier de formation est organisé | - organisation d'un atelier des acteurs de l'eau de la portion béninoise | 100% | Poursuite des activités de renforcement des capacités | PAGReSEA |
| | | Faciliter la participation des membres de l'ANU aux débats et organiser des restitutions à l'échelle de la portion nationale béninoise | - Au moins 1 membre de l'ANU participe aux débats sous-régionaux - Au moins 1 séance de restitution est organisée | - Participation de 2 membres de l'ANU-Bénin au voyage d'étude de l'ABN au Burkina, au Mali et au Niger | 80% | - l'atelier de restitution sera fait au cours du T2 2012 | PAGReSEA |
| R1.2 | Le cadre réglementaire de la GIRE est connu des acteurs du secteur et usagers de l'eau | | | | | | |
| 121 | Conduite de plaidoyers et appui à la mise en place des lois et textes du cadre réglementaire | Informer et faire le plaidoyer sur l'eau en direction du législatif, de l'exécutif, des autres institutions de l'Etat et renforcement des capacités des médias | -Nombre de plaidoyers organisés -Nombre de session de renforcement des capacités des acteurs menées | - Célébration de la JME au niveau national et dans les départements par les PLE - Organisation de la cérémonie de remise de prix/ concours médias - Poursuite de la collaboration avec l'ORTB et le journal Inf'Eau | 50% | Poursuite de l'activité | PPEA |
| | | Poursuivre la campagne de plaidoyer pour la ratification de la Convention UN 1997 par le Gouvernement du Bénin | - 1 campagne médiatique est organisée - 1 atelier d'information des Députés est organisé - Au moins 2 séances de plaidoyer et d'échanges avec les organes de l'Assemblée sont organisées | - mission du Coordonnateur du WWF pour le redimensionnement de l'action - séances informelles de travail avec des députés et membres de la Commission du plan et du développement de l'Assemblée Nationale - plaidoyer réussi pour le vote de la loi autorisant le gouvernement à opérer ladite ratification | 50% | Poursuite de l'action en 2012 | WWF |
| 124 | Appui à la dissémination de textes de lois et textes du cadre réglementaire de la GIRE au Bénin au | Organiser des ateliers de partage d'informations sur la nouvelle loi portant gestion de l'eau au Bénin | Au moins un atelier de vulgarisation de la loi est organisé | - 8 ateliers communaux sont organisés sur de la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin, du | 100% | Effectué dans le cadre de la mise en place des PPC | PAGIREL |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|--------------|--|---|---|--|-----------------------|--|--------------------|
| | moyen de supports et canaux appropriés | | | PANGIRE et l'importance des périmètres de protection ainsi que la démarche de leur mise en place | | | |
| R1.3 | Des réseaux d'alliance GIRE sont développés et rendus opérationnels | | | | | | |
| 131 | Développement d'un réseau de partage des connaissances à travers des protocoles d'échanges avec les partenaires scientifiques et techniques tels que les Universités, les Instituts et centres de recherches | Mettre en place un réseau d'échange des bonnes pratiques de gestion de l'eau au niveau communautaire | Une plateforme d'information sur la gestion des conflits est mise en place | Encadrement d'étudiants en licence et master sur des sujets ayant trait à l'eau et à la GIRE | 30% | Absence d'un guide d'orientation des travaux de recherche des étudiants | PPEA |
| | | Faire une recherche/action sanctionnée par des études de cas | Nombre d'étude de cas documenté | - | 0% | - retard dans le lancement du projet - Activités à mener en 2012 sur financement tranche 2 | MYP II |
| 132 | Etablissement de partenariats/ consortiums/ alliances stratégiques avec des structures nationales et internationales du secteur pour le développement d'initiatives de promotion de la GIRE et la mobilisation de ressources financières | Développer et renforcer les alliances stratégiques du PNE-Bénin avec des partenaires dans le secteur de l'eau | Une base d'indicateurs sur l'articulation de la GIRE avec les interventions dans les différents secteurs existe Nombre d'alliances stratégiques mises en place | - Etablissement d'un consortium avec PROTOS pour la mise en œuvre de nouveaux projets GIRE - Alliance avec l'IITA pour la soumission d'un projet - convention de partenariat pour l'exécution du R5 de la composante 4 PPEA - Existante d'une plateforme technique consultative au Bénin et Belgique - partenariats stratégiques avec DAT, l'ABE, la SONEB, la SNV, Mairie de Lalo, SOROPTIMIST, | 80% | - Suivi des alliances mise en place - Formalisation de la collaboration avec les structures centrales de l'Etat et autres partenaires pertinents pour le développement des actions pilotes GIRE | PPEA |
| R1.4 | Le secteur de l'eau est renforcé en ressources humaines sectorielles qualifiées | | | | | | |
| 143 | Organisation de sessions de renforcement des capacités des acteurs et usagers sur des thématiques en lien avec la GIRE | Former et sensibiliser les différents acteurs sur les différents enjeux liés à la GIRE | Nombre de formations organisées sur les enjeux liés à la GIRE | - élaboration de 3 plans d'actions communaux | 30% | - retard dans le lancement du projet - les plans d'action intègrent des actions de renforcement des capacités à mettre en œuvre en 2012 | MYP II |
| R1.5. | Des cadres de collaboration/ concertation pour la mise en synergie des interventions des acteurs du secteur sont promus au niveau national | | | | | | |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|-------------|--|---|---|--|-----------------------|--|--------------------|
| 151 | Développement de cadre spécifique de collaboration du réseau avec chaque ministère sectoriel impliqué dans la gestion et/ ou l'exploitation de l'eau | Faciliter la communication et la concertation entre les acteurs non-étatiques et les structures étatiques | Nombre de séances de concertations organisées | - Implication des acteurs étatiques et non étatique dans l'animation de l'ANU-Bénin et le processus de mise en place des démembrements communaux | 50% | - Action à poursuivre - Formalisation du cadre de concertation des acteurs non étatique | PAGReSEA |
| 154 | Appui à la mise en place et à la gestion d'un système d'information sur l'eau accessible à l'ensemble des acteurs et usagers | Accompagner le processus de mise en place d'un cadre de concertation pour la définition et l'opérationnalisation du contenu de la bonne gouvernance dans les secteurs AEPHA | 1 cadre de concertation sur la bonne gouvernance dans les secteurs AEPHA est mis en place | - Suivi de la signature du projet d'arrêté interministériel | 20% | Activité à poursuivre sur Wash | PAGReSEA |
| OS2 | Développer des capacités institutionnelles et organisationnelles du PNE-Bénin | | | | | | |
| R2.1 | La gouvernance interne du réseau est améliorée | | | | | | |
| 211 | Amélioration des performances du réseau en matière de gouvernance administrative et financière | Améliorer la gestion administrative et financière du réseau | 1 formation sur le manuel de suivi est organisée | - 1 formation est organisée les 24 et 26 octobre | 100% | | PPEA |
| | | Faire auditer les comptes du PNE-Bénin pour l'année 2010 | 1 audit des comptes est réalisé en 2011 | 1 audit des comptes est réalisé en 2011 | 100% | | PPEA |
| 214 | Tenue fréquente selon les prescriptions statutaires des sessions des différents organes du réseau (CA, CoDir, CTE, PLE) | Tenir de façon régulière les assises et réunions statutaires du réseau | 2 réunions statutaires tenues | - Réunions CoDir et SE tenues - CA est organisé | 60 % | | PPEA |
| R2.2 | La viabilité financière de l'organisation du PNE-Bénin est assurée | | | | | | |
| 222 | Renforcement des capacités du SE et des PLE en matière de formulation/gestion de projets liés à l'eau | Assurer la consolidation des PLE pour le suivi et la gestion des activités dont les actions pilotes GIRE sur le terrain | Au moins 1 mission de suivi par PLE | - Renforcement des PLE exécutant les actions pilotes - Conduite de deux missions de suivi par PLE - Mission de plaidoyer auprès des communes | 100% | | PPEA |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------|--|--------------------|
| | | Développer de nouveaux projets sur l'eau et la GIRE | Au moins 1 proposition de nouveau projet élaboré et soumis pour financement | - Rédaction d'un nouveau projet avec PROTOS - Mise en consortium du PNE-Bénin avec l'ITTA pour la formulation d'un projet | 50% | Le projet rédigé en consortium avec ITTA n'a pas été approuvé | PPEA |
| R2.3 | L'organisation interne du travail du SE du PNE-Bénin est performante | | | | | | |
| 231 | Amélioration de la gestion de l'information, de la planification des activités et de la concertation intra/inter organes du réseau en concertation avec le SE | Réaliser le diagnostic organisationnel du PNE-Bénin assorti de plan de développement organisationnel du réseau | - 1 étude est réalisée pour le diagnostic organisationnel du PNE-Bénin - 1 plan de renforcement des capacités disponible | - Démarrage de l'étude - Organisation d'un atelier diagnostic - Réalisation d'enquêtes auprès des acteurs locaux des acteurs de l'eau -Ateliers de restitution | 70% | Étude en phase de finalisation | PAGReSEA |
| | | Mettre en œuvre le plan de développement organisationnel du PNE-Bénin | - Au moins 2 sessions de formation sont organisées | - | 0% | A réaliser après la validation et l'appropriation du plan | PAGReSEA |
| 233 | Production des rapports dans les délais requis | Assurer la communication et la visibilité des actions du PPEA pilotées par le PNE-Bénin | Au moins un support de communication sur les activités du PPEA est produit | - Gestion quotidienne du site web du PNE - Edition de 05 numéros du bulletin électronique « les pages bleues » - L'élaboration de la brochure du PNE | 100% | | PPEA |
| R2.5 | Les fonctions et aspects transversaux à savoir entre autres le Genre, le VIH-Sida, l'Equité, etc., sont pris en compte dans les interventions de l'organisation | | | | | | |
| 253 | Mise en place et expérimentation de démarche et outils pour la prise en compte des aspects transversaux dans les interventions du réseau et des acteurs du secteur | Faciliter la prise en compte du genre et des changements climatiques dans l'AEP et les autres domaines d'utilisation de l'eau | - 1 note technique sur la prise en compte du genre dans l'AEP est disponible - 1 note technique sur la prise en compte des changements climatiques dans l'AEP est disponible | - L'étude a été lancée et la collecte de données achevée - Le premier draft du rapport est soumis pour appréciation - prise en compte du GENRE dans les actions sur sites pilotes - Conceptualisation et mise en route de la recherche-action sur la prise en compte des changements climatiques dans la gestion de l'eau et différents domaines d'usage de la ressource au Bénin - mise en place d'un groupe | 60% | - Rédaction de deux notes d'orientations stratégiques et techniques (GENRE et Changement climatique) | PPEA |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|-------------|---|---|--|---|-----------------------|---|--------------------|
| | | | | de travail sur la question | | | |
| OS3 | Développer des initiatives pilotes GIRE en réponse aux problématiques actuelles liées aux ressources en eau aux niveaux national et local | | | | | | |
| R3.1 | Des approches et outils développés et expérimentés contribuent à assurer une prise en compte progressive des changements climatiques dans les politiques, les stratégies et les projets/ programmes de développement nationaux et locaux | | | | | | |
| 311 | Contribution à la mise en place et l'expérimentation de directives pour l'amélioration des connaissances sur la ressource en eau, leurs usages et les changements climatiques au Bénin | Contribuer à l'actualisation de la Banque de Données Intégrées dans les communes d'intervention en année 1 | 1 Etude sur la gestion des informations hydrologiques est réalisée | - élaboration des TdRs de l'étude sur la gestion des informations hydrologiques - Séances d'échange sur l'appropriation de l'action | 20% | - Mise en place d'un comité de pilotage de l'étude au niveau local - Atelier d'analyse des besoins en information hydrologique - Renforcement des capacités des acteurs sur la BDI - Identification des sites d'installation des instruments de mesure | GLEauBe |
| | | Développer des outils SIG en appui à l'application de la GIRE dans le bassin du Niger | Au moins 1 carte des risques liés à l'eau dans le bassin du Niger est disponible | - 2 études commanditées sur le bassin prennent en compte l'élaboration des risques liés à l'eau | 40% | - l'étude se poursuit avec validation des produits des études | PAGReSEA |
| 312 | Facilitation de la prise en compte des principes de la GIRE et des changements climatiques dans les documents de planification aux niveaux national, régional et local | Promouvoir la GIRE dans les communes et faciliter l'implication des communautés dans la gestion du secteur AEPA | - Nombre d'ACEP structurées ou renforcées - Nombre de sessions de formation organisées - Nombre de PDC ou SDAC intégrant la GIRE | - 36 communes touchées par diverses interventions menées sur les programmes/projets avec l'implication des PLE ; - 28 professionnels des médias sont formés sur le thème de la reddition des comptes dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement ; - Sensibilisation sur PPC dans 13 communes ; - Installations de 13 sections communales de l'ANU - Appui à la reconnaissance officielle de l'ANU - installation d'un mécanisme de gestion par délégués | 80% | - Suivi de l'appropriation de l'initiative par les communes - Documentation état des lieux AEPHA dans 3 communes suivie de campagnes de sensibilisation | PPEA |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|-------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--------------------|
| | | Appuyer les communes et les communautés à la mise en place de périmètres de protection | - Au moins un périmètre de protection mis en place par antenne PAGIREL - Au moins une convention locale de protection des captages d'eau est élaborée par antenne PAGIREL | - Séances de travail avec les animateurs sur l'initiative d'appui à la mise en place de périmètres de protection - Identification des acteurs de l'eau dans les communes PAGIREL - Etat des lieux de la protection des ouvrages d'eau potable dans quelques communes - Séances d'échange avec les autorités communales sur l'initiative PPC - 8 périmètres de protection sont installés | 60% | Le processus sera poursuivi sur quelques sites de GIEauBe | PAGIREL |
| | | Faire du plaidoyer pour inclure les expériences dans les stratégies et politiques nationales | Nombre de séance de plaidoyer à l'endroit des autorités politico administrative au niveau national | - | 0% | - retard dans le lancement du projet - Activités se poursuit | MYP II |
| | | Mener des plaidoyers pour l'adoption et l'internalisation des instruments juridiques de gestion du bassin du Niger par les communes | Au moins 1 plaidoyer est mené pour l'internalisation des instruments juridiques | - | 0% | - Identification des instruments juridiques de gestion - Tournée d'échange et de plaidoyer sur la stratégie d'internalisation des instruments | PAGReSEA |
| R3.2 | Les acteurs et usagers de l'eau structurés et organisés disposent des capacités requises pour la mise en œuvre de la GIRE | | | | | | |
| 321 | Capitalisation et diffusion des connaissances primaires sur des thématiques/préoccupations spécifiques, les initiatives et expériences pratiques GIRE aux audiences pertinentes | Développer des orientations méthodologiques pour l'apport de solutions concertées et durables aux problématiques actuelles et émergentes liées à la gestion des ressources en eau | Nombre de notes d'orientation méthodologique développées | - Validation des notes techniques par les directions techniques des ministères sectoriels clés concernés et la CTE / PNE-Bénin. - Edition des 4 Notes techniques en 500 exemplaires chacune | 100% | - | PPEA |
| | | Renforcer les SIS sur l'utilisation du guide méthodologique de | 1 atelier de formation est réalisé sur l'utilisation | - Atelier d'analyse de l'intermédiation sociale et | 100% | - | PAGIREL |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|------|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|--------------------|
| | | promotion de la GIRE au niveau local | du guide | actualisation des documents contractuels SIS Mono-Couffo - Atelier de formation et de remise des outils PHAST/GIRE dans l'Alibori | | | |
| | | Identifier des problèmes liés à la GIRE et bonnes pratiques GIRE | 1 étude réalisée sur les problématiques liées à l'eau et les expériences réussies de GIRE | - | 0% | - retard dans le lancement du projet - Activités à mener au cours du 2 ^{ème} semestre | MYP II |
| | | Appuyer les communes dans la vulgarisation et la diffusion de l'information sur la BDI | Au moins une séance de vulgarisation organisée par commune | - | 0% | Activités semestre2 : - Renforcement des communes sur la gestion de la BDI | GLEauBe |
| | | Sensibiliser les communautés sur la valorisation et l'utilisation multi usage des ressources en eau | 5 séances d'animation sont organisées sur la valorisation et la gestion multi usage des ressources en eau | - Formation des animateurs sur la GIRE - Séance d'animation dans les villages PAGIREL sur la gestion et la valorisation des ressources en eau | 50% | Actions à poursuivre | GLEauBe |
| | | Sensibiliser les usagers à la protection de la ressource, aux différents usages de l'eau et à la résolution des conflits liés à l'eau | 5 séances d'animation sont organisées sur la protection des ressources en eau | - | 0% | Actions à poursuivre | GLEauBe |
| | | Documenter les problématiques liées à l'eau dans le bassin du Niger et développer un observatoire sur la gestion des conflits liés à l'eau | 1 étude est réalisée pour documenter les problématiques liées à l'eau | - Elaboration des TdR pour la réalisation de l'étude - lancement étude « documentation des problématiques et des pratiques d'exploitation et de gestion durable des ressources en eau de la portion béninoise du bassin du Niger » et étude « élaboration d'un observatoire sur les conflits liés à l'eau dans la portion béninoise du bassin du Niger » | 30% | Activités redimensionnées à intégrer aux actions pilotes GIRE Mékrou et Sota | PAGReSEA |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|-------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--------------------|
| | | Concevoir et diffuser des supports de communication sur les problématiques documentées et la Vision Partagée | - Nombre de dépliants et de brochures sur les problématiques documentées - Au moins une émission radio réalisée | - | 0% | Activités à mener après l'étude sur les problématiques liées à l'eau dans le bassin | PAGReSEA |
| 324 | Formation des acteurs du milieu scolaire sur la GIRE | Mise en œuvre du processus d'expérimentation dans les classes soutenues par des missions de suivi-évaluation | - 2 sessions de formation organisées - Au moins 2 missions de suivi réalisées | Formulation d'un projet pluriannuel pour les actions GIRE en milieu scolaire en cours | 50% | - Facilitation de la prise de l'arrêté ministériel pour le développement des actions GIRE en milieu scolaire en cours | PPEA |
| 325 | IEC sur l'aménagement et la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés | Acquérir des documents sur la GIRE | Nombre de documents sur la GIRE acquis | - Plus de 30 documents sur la l'eau et la GIRE acquis pour le renforcement de la bibliothèque du PNE-Bénin | 70% | | PPEA |
| | | Former, plaider et sensibiliser le grand public | Au moins 1 atelier de formation et de sensibilisation est organisé | - | 0% | - retard dans le lancement du projet - Activités à mener au cours du 2 ^{ème} semestre | MYP II |
| | | Sensibiliser les autres acteurs sur les différents enjeux liés à la GIRE en s'appuyant sur les expériences des trois communes MYP II | Au moins 1 séance de partage d'information sur les expériences est organisée | - | 0% | - retard dans le lancement du projet - Activités à mener au cours du 2 ^{ème} semestre | MYP II |
| 326 | Promotion de la reddition de comptes à tous les niveaux du secteur pour l'amélioration de la gouvernance de l'eau | Appuyer la mise en œuvre de l'initiative de la reddition de compte dans le secteur AEPA | - Nombre de séances d'échange sur le BPO - Nombre d'émissions radio et ou TV réalisées - Nombre de supports d'information produits | - Participation à plusieurs ateliers ou séances de travail sur la réédition de comptes - Participation à l'atelier de validation du guide sur la réédition de compte - Participation à la revue BPO 2010 et contribution à la rédaction de l'aide mémoire - organisation de conférence de presse sur la mise en œuvre des BPO 2011 - 36 posters d'information élaborés - 2 émissions TV et 03 émissions radio | 80% | Poursuivre les activités | PPEA |
| R3.3 | Les actions pilotes de démonstration de la GIRE sont démultipliées dans les communes du Bénin | | | | | | |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|------|---|--|---|--|-----------------------|---|--------------------|
| 333 | Développement d'actions pilotes et probatoires de GIRE pour la protection des ressources en eau à l'échelle des sites pilotes | Mettre en place des mesures de protection des ressources en eau et des écosystèmes associés | - Nombre de mesures de protection mises en place sur les sites pilotes | <ul style="list-style-type: none"> - Installation des mesures de protection des sites pilotes de la rivière Fourginkèrè, le barrage de l'Okpara, de la Lagune de Porto Novo le forage de Tchi Ahomadégbé - Note stratégique, plans d'actions budgétisés opérationnels revus disponibles - Organisation de l'Atelier d'appropriation du cadre de mise en œuvre des actions pilotes - 2 conventions sur 3 signées - Groupes d'usagers organisés et sensibilisés sur l'ensemble des sites - Au moins un partenariat stratégique est identifié par site pilote | 60% | <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place des cadres de concertation multiacteurs en cours - Cartographie des périmètres délimités et des zones à reboiser | PPEA |
| | | Contribuer à la mise en œuvre de plans de restauration d'écosystèmes dégradés dans le bassin | Au moins 1 écosystème dégradé est restauré | <ul style="list-style-type: none"> - Appui à la finalisation des plans d'action GIRE au niveau des têtes de bassin des rivières Mékrou et Sota - Planification opérationnelle des activités | 30% | <ul style="list-style-type: none"> - Convention de partenariat PNE-2KP et PNE-Commune Nikki - Séminaires d'information des acteurs au niveau de Mékrou et Sota - Amélioration des plans d'aménagement Sota et Mékrou | PAGReSEA |
| 334 | Développement d'actions pilotes et probatoires de GIRE pour une allocation équitable et efficace de la ressource entre plusieurs usages et sa gouvernance concertée | Promouvoir des sites et villages de démonstration de la gouvernance concertée de l'eau | Au moins 2 organes de gestion concertée sont mis en place sur des sites pilotes | <ul style="list-style-type: none"> - 1 convention tripartite signée - Elaboration et validation du Règlement intérieur de l'Organe de l'Eau à Tinou - Renforcement des capacités du GIE des maraîchers de Tinou - Mise en place du comité paritaire communal de pilotage de l'initiative GIRE Tchi-Ahomadégbé (Lalo) - Renforcement des Maraichers et des animateurs des services déconcentrés. | 80% | protection des ressources en eau ainsi que des écosystèmes associés sur le site de Tchi Ahomadégbé et Tinou Hounsa | PPEA |

| Code | Objectifs / Résultats / Activités | Activités programmées 2011 | Indicateurs | Activités réalisées | Niveau de réalisation | Observations | Programme / Projet |
|------|--|---|---|---|-----------------------|--|--------------------|
| | | Appuyer les communautés pour l'identification des actions à développer pour assurer une gestion multiusage de l'eau | Au moins une action de gestion multiusage est identifiée et planifiée par commune | - | 0% | Actions à accompagner dans le cadre de la mise en œuvre du volet AHA | GLEauBE |
| 336 | Coordination et suivi évaluation des actions pilotes | Assurer la coordination et suivi de la mise en œuvre des actions pilotes | - Au moins 2 missions de suivi des actions -Au moins une session du CNCS est organisée | - 2 missions de suivi des PLE sont réalisées - Élaboration de démarches simplifiées pour la mise en œuvre des activités sur les sites pilotes - Réunion de planification suivant le cadre logique unifié - Dotation des UGI en matériels informatiques et bureautiques pour les actions pilotes GIRE | 60% | - | PPEA |

3. ACTIVITES NON PREVUES ET EXECUTEES

Au cours de l'année, 2011, un certain nombre d'activités non prévues dans le PTA ont été exécutées par le PNE-Bénin. Il s'agit notamment : i) de la préparation de la participation du Bénin au 6^{ème} Forum Mondial de l'Eau ; ii) du renforcement des capacités des Appelés au Service Militaire d'Intérêt National (SMIN) ; iii) de l'organisation de la JNHA et de la journée Internationale du Lavage des mains ; iv) de l'accueil de mission de Water Integrity Network (WIN).

3.1 Renforcement des capacités des Appelés au Service Militaire d'Intérêt National

Du 10 au 11 novembre 2011, le PNE-Bénin a été sollicité pour former environ 1500 appelés de la 6^{ème} promotion des appelés au service militaire d'intérêt national sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement. Cette formation s'est déroulée sur la base d'un module de formation co-élaboré par l'INFRE et le PNE-Bénin.

La formation organisée par la Direction de l'Organisation du Personnel des Armées (DOPA) en collaboration avec l'Institut National pour la Formation et la Recherche en Education (INFRE) s'est déroulée dans trois différentes régions : à Porto-Novo dans l'enceinte de l'Ecole Nationale de la Gendarmerie (photos 30), à Ouidah dans le camp militaire et à Bembèrèkè au Prytanée Militaire.



Photo 30 Photo de famille avec les appelés du SMIN à l'école de la gendarmerie nationale

Ce fût une occasion pour ces Appelés de prendre conscience des mauvaises pratiques d'hygiène, d'assainissement et de mauvaise gestion de l'eau dont ils font usage au quotidien. Plusieurs recommandations ont été faites par ces derniers et consistent à : i) la formation des instituteurs sur les questions liées à l'eau et l'assainissement dans les ENI ; ii) la promotion des affiches de sensibilisation sur lesdites questions dans toutes les écoles du Bénin ; iii) la sensibilisation des encadreurs de l'armée sur l'hygiène des mains avant les repas.

3.2 Préparation de la participation du Bénin au 6^{ème} Forum Mondial de l'Eau

Dans le cadre de la préparation de la participation du Bénin au 6^{ème} Forum Mondial de l'Eau (FME), le PNE-Bénin a été porteur au Bénin d'une initiative régionale « A l'Eau l'Afrique, A l'Eau le Monde » préparatoire à la participation de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest dont le Bénin au FME. Cette initiative a été pilotée par l'ONG Eau Vive en collaboration avec Safoul Productions et le Secrétariat International de l'Eau (SIE) pour mobiliser la société civile et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) pour le FME.

Cette initiative est un projet de sensibilisation et de mobilisation accrue des citoyens, communautés locale, nationale, internationale pour porter la cause de l'eau et de l'assainissement, promouvoir le dialogue multi-acteurs et partager la Responsabilité. Sa mise en œuvre a induit l'organisation d'un forum national de l'eau et d'un concert artistique.

L'organisation de ces deux événements au Bénin en collaboration avec le MERPEMEDER, la DGEau et les autres acteurs a permis la tenue d'une concertation nationale multi acteurs préparatoire au 6ème FME du 8 au et 10 février 2012 à Dassa (photo 31) et d'une fête de l'eau le samedi 11 février 2012 au stade de l'amitié à Cotonou (photo 32).

L'effectivité de la mise en œuvre de cette initiative au Bénin a permis à une forte délégation du Bénin de s'exprimer d'une seule voix au FME à Marseille.



Photo 31 : Photo de famille des participants à la concertation nationale



Photo 32 : Artiste Sèna Noble en scène

3.3 Organisation de la JNHA et de la journée Internationale du Lavage des mains

Le PNE-Bénin a contribué au côté de la DHAB et des autres acteurs du secteur de l'assainissement à l'organisation de la Journée Nationale de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base le 15 Avril 2011 autour du thème « Chemins de l'eau sans déchets ». C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité les manifestations de cette célébration, en présence des autorités locales, des populations fortement mobilisées et des Partenaires techniques et financiers soutenant le secteur. De même, il a également contribué à l'organisation de la Journée Mondiale du « lavage des mains » tenue le samedi le 15 octobre 2012 à l'école primaire publique de Sikècodji.

3.4 Mission de Water Integrity Network

Le PNE-Bénin a accueilli du 17 au 21 Octobre 2011 une mission de Water Integrity Network (WIN) conduite par Monsieur TEUN, Secrétaire Exécutif de WIN à Born (Allemagne). La mission de WIN a permis de faire le suivi des recommandations des différentes missions conduites antérieurement au Bénin et d'explorer les perspectives d'un renforcement de la coopération entre la coalition WIN-Bénin et le Secrétariat WIN. Au cours de ladite mission, le PNE-Bénin a facilité d'une part les demandes de rendez-vous auprès des partenaires techniques et financiers et l'organisation d'un atelier de restitution des résultats de la mission aux acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement tenu le 19 Octobre 2011 (photo 32) d'autre part.



Photo 33 : vue d'ensemble des participants à l'atelier du 19/10/ 2011

DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES EN 2011

La principale difficulté rencontrée au titre de l'année 2011 est relative à la non disponibilité de ressources financières suffisantes pour la conduite des activités au cours des 2^{ème} et 3^{ème} trimestres en temps requis. Sur le PPEA, cette difficulté a pu être résorbée suite à la signature de l'avenant relatif au contrat PNE Bénin-Ambassade des Pays-Bas. Cette situation a entravé l'exécution normale des activités de la composante 4 du PPEA et notamment des actions pilotes GIRE. La tenue des élections présidentielles et législatives, respectivement en mars et avril 2011 a également rendu difficile la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre de ces activités.

En ce qui concerne le PAGIREL, les activités programmées pour la dernière tranche du programme ont été réalisées. Seulement quelques activités mineures ont été laissées afin d'utiliser efficacement le peu de ressources financières disponibles pour des activités dont l'impact en terme de résultats et de contribution à la promotion de la GIRE reste plus important.

Quant au projet GLEauBe, en général les activités programmées pour 2011 n'ont pas pu être réalisées. Certaines activités de ce projet ont été prises en compte dans le PAGIREL. Globalement, les activités réalisées en 2011 n'ont certes pas permis d'aboutir aux résultats escomptés mais elles ont toutefois permis de jeter les bases devant conduire à l'obtention de ces résultats probants au cours des prochaines années.

Dans l'ensemble, les activités du PAGRESEA mises en œuvre en 2011 ont connu une évolution. La seule difficulté rencontrée est celle du manque de ressources financières suffisantes pour la conduite de l'initiative GIRE Mékrou. Avec le financement du programme de l'Alliance WASH Néerlandaise, au cours de l'année 2012 certaines activités démarrées en 2011 pourront se poursuivre pour l'atteinte des objectifs et des résultats attendus. Il est important de signaler que le PAGRESEA a connu une extension sur le programme de l'alliance néerlandaise WASH (2011-2015).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2012

Dans l'ensemble, le PNE-Bénin a mené en 2011 différentes activités en vue de la réalisation de la mission principale du réseau qui consiste à promouvoir la compréhension et la mise en œuvre de la GIRE au Bénin.

Tout comme dans les années précédentes, le PNE-Bénin a :

- œuvré pour le développement des Partenariats Locaux de l'Eau et leur prise en main des processus concrets de promotion de la GIRE sur le terrain en appui aux communautés locales ;
- œuvré pour l'intégration de la GIRE dans les outils de planification au niveau local ;
- renforcé sa collaboration avec divers partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau au Bénin dont notamment l'Ambassade Royale des Pays-Bas et l'ONG PROTOS d'une part et au niveau régional par l'ONG Eau Vive d'autre part;
- amélioré la stratégie du processus de développement des actions pilotes de démonstration de la mise en application des principes de la GIRE sur le terrain à travers notamment la promotion de sites et de villages de démonstration de la gouvernance concertée.

Les activités menées participent de l'accroissement de la visibilité du PNE-B et de ses démembrements sur le terrain.

Le PTA 2012 renseigne mieux sur les perspectives et priorités de l'année 2012, qui mettront l'accent sur la facilitation de l'opérationnalisation des réformes visant à améliorer les performances et la gouvernance tant du secteur que du réseau. Le développement effectif des actions pilotes de démonstration de mise en application des principes de la GIRE, l'amélioration de l'organisation du PNE-Bénin ainsi que la recherche de financements additionnels à partir de nouveaux projets pour la poursuite des interventions du réseau constituent les principaux défis à relever en 2012.